



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2585 del 23/09/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - 2° STRALCIO.

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione esecutiva. Impegni di spesa.

CUP: F43D21002040001 - CIG: 9570826F74

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 49.621,02

CAPITOLO:

12018

CENTRO DI COSTO:

620

IMPEGNO:

3124/2024

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.10.000

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0162080 del 27/09/2024 - Uscita

Firmatari: Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)

Impronta informatica: 1a7e75582604e5756b926dc49e8c9d3755f24421c4d06782fab9ebb659c330ad

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”.

Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 2° STRALCIO.

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione esecutiva. Impegni di spesa.

CUP. F43D21002040001 – CIG: 9570826F74



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL’INTERNO

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2024 si è proceduto all’Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. vo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

- con Delibera di Giunta n. 59 del 07/03/2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n. 35 del 22/02/2024;
- con D.G.C. n. 238 del 18/07/2024, esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026. Variazione Successiva all'approvazione della Variazione Generale di Assestamento di Bilancio. D.C.C. n. 114 del 01/07/2024";

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo complessivo dell'intervento di Ristrutturazione del teatro comunale Giuseppe Verdi (1° stralcio + 2° stralcio);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Ristrutturazione del teatro comunale Giuseppe Verdi - 1° stralcio funzionale;
- a seguito di gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto per i lavori del 1° stralcio sono stati affidati all'impresa Krea Costruzioni SpA, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3685 del 26/12/2022;
- il contratto d'appalto per i lavori del 1° stralcio dell'intervento è stato firmato in data 30/05/2023;
- con determinazione a contrarre n. 3686 del 27/12/2022 si è disposto di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori di "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 2° STRALCIO" mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica sulla piattaforma di E-Procurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market della CSamed s.r.l. di Cremona (CR), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1052 del 14/04/2023 prot. 97408 del 15/06/2023, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, veniva disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori del 2° stralcio alla ditta KREA COSTRUZIONI SRL con un ribasso del 0,170% sull'importo delle spese tecniche e dei lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale netto pari ad € 11.601.155,28 oltre IVA per un totale complessivo di € 12.803.128,40 e contestualmente aggiornato il quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 2018 del 11/07/2023 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta KREA COSTRUZIONI Spa con sede legale in Perugia, Viale Roma n.1, C.F. e P.IVA 03416800542, sia dell'operatore economico incaricato per l'attuazione dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: EXUP Srl con sede in via Sandro Pertini, 12 Umbertide (PG) P.IVA: 03065390548;
- con prot. 151205 del 21/09/2023, rep. n. 38494 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Terni e la Società Krea Costruzioni S.p.A. in data 21/09/2023 al n. 5601 – serie 1T;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 23/07/2024 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n.1 relativa ai lavori di RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 1° STRALCIO. CUP: F42D11001320006 redatta dal gruppo di Direzione Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e dell'art. 149 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la perizia di variante n. 1 sul progetto esecutivo dei lavori del 1° stralcio ha modificato il progetto definitivo complessivo posta a base di gara per l'appalto integrato del 2° stralcio dell'intervento;
- è necessario coordinare il redigendo progetto esecutivo del 2° stralcio dell'intervento con le variazioni progettuali introdotte con la perizia di variante n. 1 sul progetto esecutivo dei lavori del 1° stralcio;
- tale servizio risulta aggiuntivo rispetto a quello di sviluppo della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo fornito dall'A.C., già contrattualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta (KREA Costruzioni SpA con EXUP Srl) per l'appalto integrato del 2° stralcio dell'intervento giusta Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 14/04/2023;
- con nota del 29/08/2024 il RUP ha comunicato la volontà dell'A.C. di procedere ad un'estensione contrattuale delle prestazioni progettuali già affidate ai progettisti incaricati dello sviluppo della progettazione esecutiva del 2° stralcio funzionale (EXUP srl) entro i limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, per il seguente servizio aggiuntivo di progettazione esecutiva: "Coordinamento del progetto esecutivo di 2° stralcio con la perizia di variante n. 1 sul progetto esecutivo di 1° stralcio" per un importo di € 40.672,97 oltre IVA 22% per complessivi € 49.621,02;
- l'importo di suddetta estensione contrattuale rientra all'interno del quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Visto il parere n.01 del CCT (Collegio Consultivo Tecnico) costituito in data 01/08/2024 ai sensi dell'art. 215 co.1 del D.Lgs. 36/2023 per l'intervento in oggetto;

Visti:

- l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";
- l'art. 22 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale al comma 4 prevede che "Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni";

Considerato che:

- con nota prot. 149053 del 09/09/2024 veniva firmato lo schema di atto di sottomissione tra il Comune di Terni e l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta (KREA Costruzioni SpA con EXUP Srl), il quale prevede per la prestazione aggiuntiva una proroga per il termine ultimo della consegna del servizio di progettazione di 40 giorni;
- occorre pertanto impegnare in favore di EXUP Srl con sede in via Sandro Pertini, 12 Umbertide (PG) P.IVA: 03065390548, le somme spettanti per la redazione degli elaborati progettuali relativi al "Coordinamento del progetto esecutivo di 2° stralcio con la perizia di variante n. 1 sul progetto esecutivo di 1° stralcio" per un importo di € 40.672,97 oltre IVA 22%;
- Dato atto che occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI			
QUADRO TECNICO ECONOMICO - II STRALCIO FUNZIONALE			
	Descrizione	importo	
A1	Lavori		
a1	Opere strutturali (comprese demolizioni)		3.461.158,38 €
a2	Opere di finitura architettonica e correzione acustica		3.903.134,14 €
a3	Opere impiantistiche - meccanici a fluido, idrotermico, condizionamento, allacci		1.913.168,46 €
a4	Opere impiantistiche - elettrici e speciali illuminotecnica		1.224.393,35 €
a5	Opere idrauliche		126.509,07 €
a6	Scavi		117.826,13 €
a7	Sommano opere		10.746.189,53 €
a8	Costi della sicurezza		336.328,78 €
a.8	IMPORTI COMPRESI NELLE OPERE		
a.8.1	Oneri della sicurezza		1.759.786,69 €
a.8.2	Incidenza della manodopera		1.968.509,12 €
a.8.3	Sommano		3.728.295,81 €
	Ribasso d'asta sui lavori (a7)	0,17 %	-18.268,52 €
	Sommano		11.064.249,79 €
a9	Maggiorazione m2 Prezzario 2021 Regione Umbria (aggiornamento infrannuale luglio 2022)	1,70 %	188.092,25 €
a10	TOTALE LAVORI		11.252.342,03 €
B	Spese tecniche		
b1	Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP		335.968,50 €
b2	Oneri previdenziali progettazione esecutiva	4%	13.438,74 €
b3	Sommano		349.407,24 €
b4	Ribasso d'asta sulle spese tecniche (b3)	0,17 %	-593,99 €
b5	Estensione incarico di progettazione compresi O.P. 4%		40.672,97 €
b6	TOTALE SPESE TECNICHE		389.486,22 €
b7	TOTALE CONTRATTUALE (a10+b6)		11.641.828,25 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	IVA sui lavori	10%	1.125.234,20 €
b2	IVA sulle spese tecniche	22%	85.686,97 €
b3	Imprevisti	2%	81.180,61 €
b4	Accantonamento per revisione prezzi		300.936,50 €
b8	Incentivi art.113	1,6%	185.412,97 €
b9	Verifica progettazione esecutiva compresi oneri e IVA		130.083,81 €

b10	Assistenza archeologica in fase di scavo compresi oneri e IVA			19.350,67 €
b10.a	Assistenza archeologica indagini e sottoservizi compresi oneri e IVA			10.258,05 €
b11	Spese tecniche in fase di esecuzione compresi oneri e IVA			58.181,71 €
b12	Accatastamento compresi oneri e IVA			6.000,00 €
b13	Indagini terre e rocce da scavo			3.620,90 €
b14	Occupazione temporanea aree			10.000,00 €
b15	Allaccio cabina ENEL			49.000,00 €
b16	Collegio consultivo tecnico compresi O.P. e IVA			30.000,00 €
b17	Collaudi			25.000,00 €
b18	Polizze RC professionali			6.000,00 €
b19	Contributo ANAC			800,00 €
b20	Costi di pubblicazione			8.000,00 €
b21	Indagini elettriche e georadar compresa IVA			25.979,88 €
b22	Segnaletica stradale compresa IVA			6.000,18 €
b23	Segnaletica stradale per chiusura vico Sant'Agape			11.467,77 €
b24	Spostamento sottoservizi iva compresa (rete telefonica)			34.466,95 €
b25	Spostamento sottoservizi iva compresa (rete idrica)			19.154,00 €
b26	Lavori edili sistemazione aree adiacenti al cantiere			21.899,00 €
b27	Smaltimento materiale contenente amianto			22.181,82 €
b28	Spostamento sottoservizi iva compresa (fibra)			30.838,56 €
b29	Smaltimento cisterne ex distributore			28.975,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			2.335.709,55 €
	Economie da ribasso d'asta			22.462,20 €
	TOTALE INTERVENTO			14.000.000,00 €

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Matteo Bongarzone;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90;

Visto il permanere dell'assenza di cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, prot. 61757 del 14/04/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

- al Cap. 12018 c.c. 620 denominato: "UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PNRR M5 C2 2.1-RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO TEATRO VERDI CUP F43D21002040001", imp. Padre 2057/2023.

DETERIMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto della necessità di coordinare il redigendo progetto esecutivo del 2° stralcio dell'intervento con le variazioni progettuali introdotte con la perizia di variante n.1 sul progetto esecutivo dei lavori del 1° stralcio, e che tale servizio risulta aggiuntivo rispetto a quello di sviluppo della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo fornito dall'A.C., già contrattualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta (KREA Costruzioni SpA con EXUP Srl) per l'appalto integrato del 2° stralcio dell'intervento giusta Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 14/04/2023;
- 3) di affidare il servizio aggiuntivo di progettazione esecutiva per il "Coordinamento del progetto esecutivo di 2° stralcio con la perizia di variante n.1 sul progetto esecutivo di 1° stralcio", alla ditta EXUP Srl con sede in via Sandro Pertini, 12 Umbertide (PG) P.IVA: 03065390548 per un importo di € 49.621,02 al netto del ribasso offerto in sede di gara e al lordo di IVA 22%;
- 4) di approvare la variazione contrattuale per € 40.672,97 al netto del ribasso offerto in sede di gara e oltre IVA 22% in favore di EXUP Srl con sede in via Sandro Pertini, 12 Umbertide (PG) P.IVA: 03065390548, pari all' 11,66% dell'importo contrattuale iniziale per il servizio di progettazione esecutiva, inferiore al limite stabilito dall'art. 106 comma 7 e del D.Lgs. 50/2016 ed entro il limite del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di: "PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 2° STRALCIO. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016" come integralmente riportato nelle premesse del presente atto;
- 6) di dare atto che la scadenza per l'ultimazione del servizio di progettazione viene prorogata di ulteriori 40 giorni per effetto della redazione degli elaborati di modifica contrattuale, come previsto dallo schema di atto di sottomissione prot. 149053 del 09/09/2024;
- 7) di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazione prot. 61757 del 14/04/2023;
- 8) Di sub-impegnare ai sensi dell'articolo 183, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	12018	Descrizione	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PNRR M5 C2 2.1-RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO TEATRO VERDI CUP F43D21002040001		
Miss./Progr.	05.02	PdC finanz.	U.2.02.01.10.00 0	Spesa non ricorr	No

Centro di costo	0620	Compet. Econ.	Dir. LL.PP.	
CIG	9570826F74	CUP	F43D2100204000 1	
Creditore	EXUP SRL con sede in via Sandro Pertini, 12 Umbertide (PG) P.IVA: 03065390548			
Causale	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO TEATRO VERDI. Estensione incarico di progettazione per coordinamento del progetto esecutivo di 2° stralcio con la perizia di variante n. 1 sul progetto esecutivo di 1° stralcio			
Modalità finan.	CONTRIBUTI DELLO STATO - Fondi PNRR "Rigenerazione Urbana" M5C2I2.1	Finanz. da FPV	No	
Imp./Pren. n.	(acc.1250/2022) Imp. padre 2057/2023	Importo	€ 49.621,02	Frazionabile in 12
				No

- 9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
novembre 2024	dicembre 2024	€ 49.621,02

- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) di dare atto che la presente proposta comporta RIFLESSI DIRETTI, ATTUALI E CERTI sulla situazione finanziaria-economico e/o patrimoniale dell'ente, con imputazione ai seguenti stanziamenti del corrente bilancio di previsione, cap 12018/620;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Matteo Bongarzone;
- 15) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RUP
(Ing. Matteo Bongarzone)

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

