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OGGETTO:  Eventi sismici 2016 e successivi. 
Ordinanze   del   Commissario   Straordinario   nn.   333756/2017.     Programma 
straordinario   per   la   riapertura   delle   scuole   danneggiate   dagli   eventi   Sismici   nel 
Comune di Terni  
Lavori di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Primaria Don Milani. 
Proroga termine dei lavori.
CUP F45E17000060001  CIG: 9573080387

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto Il D.lgs. n 165/2001; 
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni
Visto il D.Lgs n. 118/2011, in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (All. 4/2);
Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di  

Programmazione 20232025;
Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione  

finanziario 20232025
Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19/04/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 20232025 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
Vista  la D.G.C. n. 106 del 21.09.2023 “Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20232025  

parte  contabile a seguito della  nuova macro struttura organizzativa.  Ridefinizione e  assegnazione 
obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo”;

Visto il Decreto prot. n. 110038/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente/Responsabile del servizio;

Visto  l’art.3, comma 3 del citato Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, in cui è previsto che gli 
Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o 
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima 
emergenza di cui all’articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori 
assegnato alla Regioni, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del citato DL 189/2016, per tutti gli interventi  
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; 
Vista  l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11 luglio 2017 “Approvazione del programma straordinario per  
la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei  
professionisti,   dei   criteri  per   evitare   la   concentrazione  degli   incarichi  nelle  opere  pubbliche  e  
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche” con la quale sono stati finanziati i lavori 
per l’intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria “Don Milani”;
Visto che per l’intervento in oggetto, come previsto dall’Ordinanza n. 56/2018 (all. 2) e confermato 
in sede di Conferenza Regionale dei Servizi del 06.05.2020, il Comune di Terni provvede, in qualità 
di Ente Attuatore, direttamente all’esecuzione dell’intervento; 
Vista  l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma del 24 agosto 2016 n. 109 del 23/12/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle 
opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione 
e   accelerazione   della   ricostruzione   pubblica”   con   la   quale   è   stata   effettuata   una   revisione   ed 
integrazione   dei   programmi   delle   opere   pubbliche   approvate   con   le   precedenti   ordinanze 
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commissariali e nella quale l’opera oggetto di appalto è indicata con l’ID n. 1132, nonché adeguata 
la  disciplina   relativa  alle  opere  pubbliche  disposta  dalle  precedenti  ordinanze  commissariali   ai 
principi di semplificazioni relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decretolegge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto  il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di Missione ex 
art.   30  del  D.L.   189/2016,   convertito   con  modificazioni   dalla  L.   n.   229/2016,   il  Commissario 
Straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 
trasparenza   delle   procedure   connesse   alla   ricostruzione   pubblica   post   sisma,   sottoscritto   dal 
Presidente dell’ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il 2 febbraio 2021;
Visto il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 
dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 
e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento dei 
lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli 
eventi sismici del 2016 e 2017;

Premesso che:

 con Determina Dirigenziale n. 398 del 08.02.2023 e 1282 del 05/05/2023 si è 
proceduto,   ai   sensi   dell’art.   32,   comma   5,   del   D.Lgs   n.   50/2016,   ad   affidare   all’operatore 
economico “CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L.”   (P.IVA 15122941006) con sede 
a Roma (RM), Via Calalzo n. 38, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui 
trattasi   dietro  un   compenso   complessivo  di   €   130.863,43   al   netto  del   ribasso  del   21,989%, 
sull’importo a base di gara di € 167.749,97, oltre € 12.687,01 per costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso ed € 14.355,04 per IVA al 10%;

Visto che: 

 nel mese di agosto la ditta “CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L.”   consegnava 
richiesta   di   proroga   dei   termini   in   data   17/08/2023   a   causa   delle   difficoltà   per 
l’approvigionamento dei materiali e del personale a causa delle ferie estive, chiedendo ulteriori 
giorni 20;

Preso atto che:

 in fase di realizzazione degli scavi interni per il consolidamento delle fondazioni, emergeva una 
discrepanza  con  le  previsioni  progettuali,   che  determinava un modesto  aggiornamento  delle 
tavole strutturali, creando comunque un rallentamento delle lavorazioni; 

 quanto   richiesto   dall’Impresa   in   merito   alla   difficolta   di   approvigionamento   dei   materiali 
risponde a realtà in quanto da indagini effettuate in zona è stato riscontrato che le principali 
rivendite di materiali edili nel mese di agosto sono stati chiusi per ferie senza prendere tra altro 
ordinazioni fino a fine mese;

Ritenuta  pertanto,  anche   in   considerazione  delle   lievi  modifiche   apportate   ai   lavori   in   corso 
d’opera che ne hanno causato un rallentamento, fondata la richiesta dell’Impresa di proroga di 20 
giorni sul termine dei lavori.
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Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di concedere, per i motivi sopra esposti, una proroga del termine dei lavori di gg. 20 dalla data prevista di  
ultimazione 07/11/2023 per cui la nuova data di fine dei lavori è il 27/11/2023.

 

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)
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