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Comune di Terni

Oggetto:  PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2  Componente 4  Investimento 2.2

“Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni”. 
Determinazione di concessione di proroga.
CUP F47H20001420005  CIG 893662938C

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP.  MANUTENZIONI

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto   il   regolamento   comunale   sull’ordinamento   generale   degli   uffici   e   dei   servizi   ed   il   regolamento 
comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato 
con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2023/2025.

Vista la D.G.C. n. 215 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto originariamente finanziato con fondi del Ministro dell’Interno di cui alla L. 
30/12/2018 n. 145, poi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – 
Investimento 2.2;

Vista la D.D. n. 3374 del 24.11.2021 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa Geopan srl  
con sede in via del Campo, n. 5, Segni (Roma);

Visto il contratto d’appalto stipulato con lo stesso Appaltatore in data 16.06.2022;

Visto  il  verbale  di  consegna  dei   lavori   redatto  dal  Direttore  dei  Lavori   ing.  Fabrizio  Granaroli   in  data  
05/09/2022 da cui  risulta,   fra  l’altro,  che  il   termine per  l’ultimazione degli  stessi  era stabilito al  giorno 
03/05/2023;

Preso atto che: 

 Con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.  56239 del  05.04.2023,   l’Impresa appaltatrice ha  
presentato richiesta di proroga di n. 40 giorni per l’ultimazione dei lavori adducendo le seguenti 
motivazioni:



1. L’esecuzione   dei   micropali   di   fondazione   ha   richiesto   un   tempo   d’esecuzione   maggiore 
all’ordinario per il fatto che le perforazioni hanno dovuto attraversare per tutta la loro lunghezza 
calcestruzzo armato e muratura compatta senza soluzione di continuità;

2. Il sollevamento della passerella, eseguito mediante l’impiego di martinetti idraulici attraverso  
numerosi   successivi   step  per   ragioni  di   sicurezza,  ha   richiesto  un   tempo superiore  a  quello 
originariamente previsto per la complessità delle operazioni e per il manifestarsi, nel periodo del 
sollevamento,   di   condizioni   meteorologiche   non   favorevoli   all’esecuzione   della   delicata 
lavorazione;     

 Con nota n. 59945 del 12.04.2023 il RUP ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla 
corrispondenza al vero delle circostanze addotte dell’appaltatore a giustificazione della richiesta di  
proroga ed alla congruità della stessa nella misura prospettata dall’appaltatore. Il Direttore dei Lavori  
ha riscontrato  la nota del RUP con PEC n. 60221 in pari data esprimendo parere positivo sulla  
richiesta spiegando che nel corso dell’esecuzione dei micropali, a causa della notevole consistenza  
dei  materiali  del  sottosuolo,  più  volte  si  sono dovute  sostituire e/o riparare   la  fresa e  le corone 
diamantate della carotatrice impiegata nella perforazione e confermando che nella delicata fase di  
sollevamento della passerella, per ragioni di sicurezza, si è dovuta frazionare l’operazione in quattro 
fasi per ciascuna delle due spalle, cagionando un prolungamento dei tempi necessari al sollevamento 
del manufatto sino alla posizione definitiva.
 

Ritenute condivisibili le osservazioni del Direttore dei Lavori, tenendo conto anche della complessità tecnica 
delle operazioni  di  sollevamento della passerella che certamente hanno imposto di  adottare    le massime 
cautele al fine di garantire la sicurezza delle delicate operazioni;  

Tutto ciò premesso,

Visto Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui  
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Vista   l’allegata   dichiarazione   del   RUP   in   ordine   all’assenza   di   conflitto   di   interesse   relativamente   al 
procedimento in questione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00

DETERMINA

Di approvare per le motivazioni illustrate nella premessa, la richiesta dell’appaltatore pervenuta con nota n.  
56239 del 05.04.2023 e quindi di concedere una proroga sui tempi contrattuali di giorni 40, precisando che  
l’Impresa non potrà trarre dalla presente concessione alcuna motivazione riferita a compensi economici di  
alcun genere rispetto a quelli originariamente stabiliti dal disposto contrattuale;



Di   precisare   che   in   forza   della   presente   proroga,   il   termine   massimo   per   dare   ultimati   i   lavori   resta  
definitivamente stabilito alla data del 12/06/2023; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità   e   correttezza   dell’azione   amministrativa,   il   cui   parere   favorevole   è   reso   unitamente   alla 
sottoscrizione   del   presente   provvedimento   da   parte   del   responsabile   del   servizio,   precisando   che   non 
comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul  
patrimonio dell’Ente non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013.

Di   rendere  noto  ai   sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  241/1990 che   il   responsabile  del  procedimento   è   il 
Funzionario tecnico Ing. Leonardo Donati.

Di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale

– all’Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori.

     
Il RUP

Ing. Leonardo Donati Il Dirigente

      Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 2187/2023




