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Comune di Terni

Oggetto:  PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2  Componente 4  Investimento 2.2
“Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni”. 
Determinazione di concessione di proroga.
CUP F47H20001420005  CIG 893662938C

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP.  MANUTENZIONI

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto   il   regolamento   comunale   sull’ordinamento   generale   degli   uffici   e   dei   servizi   ed   il   regolamento 
comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato 
con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
 la Delibera di Giunta comunale n. 111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025  parte contabile    e disposta l’assegnazione delle 
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Vista la D.G.C. n. 215 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto originariamente finanziato con fondi del Ministro dell’Interno di cui alla L. 
30/12/2018 n. 145, poi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – 
Investimento 2.2;

vista la D.D. n. 3374 del 24/11/2021 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa Geopan srl  
con sede in via del Campo, n. 5, Segni (Roma);

visto il contratto d’appalto stipulato con lo stesso Appaltatore in data 16.06.2022;

visto   il  verbale  di   consegna  dei   lavori   redatto  dal  Direttore  dei  Lavori   ing.  Fabrizio  Granaroli   in  data  
05/09/2022 da cui  risulta,   fra  l’altro,  che  il   termine per  l’ultimazione degli  stessi  era stabilito al  giorno 
03/05/2023;

vista la D.D. n. 1149 del 20/04/2023 con cui veniva concessa una proroga sui tempi contrattuali di 40 giorni  
stabilendo che il termine massimo per dare ultimati i lavori restava stabilito alla data del 12/06/2023.

Preso atto che: 



 con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 87809 del 31/05/2023, l’Impresa appaltatrice ha presentato  
ulteriore   richiesta   di   proroga   di   n.   60   giorni   per   l’ultimazione   dei   lavori   adducendo   le   seguenti  
motivazioni:

1. Eccezionale   piovosità   verificatasi   nel   mese   di   maggio,   tale   da   impedire   l’esecuzione   dei   lavori 
all’aperto

2. Richiesta di realizzazione di un nuovo muro di recinzione (con demolizione dell’esistente) in cemento 
armato con apposita recinzione in ferro

3. Realizzazione del raccordo con il percorso pedonale esistente lungo la sponda sinistra del fiume Nera  
(non prevista nel progetto iniziale)

4. Passaggio della fibra lungo la passerella che ha causato numerose difficoltà durante l’esecuzione dei 
lavori ed ha comportato la realizzazione di nuovi manufatti

5. Difficoltà legate ai tempi di consegna del parapetto in acciaio inox (difficoltà legate soprattutto alla 
reperibilità delle materie prime sul mercato con tempi di consegna molto elevati).

 con  nota  n.  90483 del  06/06/2023  il  RUP ha  richiesto  parere  al  Direttore  dei  Lavori   in  ordine  alla  
corrispondenza   al   vero   delle   circostanze   addotte   dell’appaltatore   a   giustificazione   della   richiesta   di 
proroga ed alla congruità della stessa nella misura prospettata dall’appaltatore. Il D.L. ha riscontrato la 
nota del RUP con PEC prot. n. 0091215 del 07/06/2023 esprimendo parere positivo sulla richiesta per i 
seguenti motivi:

o L’eccezionale piovosità sta interessando la città di Terni anche nei primi giorni del corrente 
mese di giugno. 

o Le lavorazioni di finitura e completamento che interessano le rampe e la passerella sono tra 
loro   interconnesse   e   pertanto   l’interruzione   di   una   lavorazione   a   causa   della   pioggia 
comporta come conseguenza lo slittamento temporale delle altre. 

o C’è   da   tenere   conto   che   le   lavorazioni   che   rimangono   da   eseguire   presuppongono   la 
massima attenzione  nella  precisione  di  esecuzione  per  ottenere,  oltre  alla   funzionalità  e 
sicurezza, anche la buona qualità esecutiva ed estetica posta alla base dell’intervento.

 
Ritenute condivisibili le osservazioni del Direttore dei Lavori, accertate anche a mezzo di sopralluogo in  
cantiere;

Tutto ciò premesso,

Visto Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui  
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Richiamata   la   dichiarazione   del   RUP   rilasciata   in   data   9/11/2021   in   ordine   all’assenza   di   conflitto   di 
interesse relativamente al procedimento in questione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00

DETERMINA

1) Di approvare per le motivazioni illustrate nella premessa, la richiesta dell’appaltatore pervenuta con nota  
n. 87809 del 31/05/2023 e quindi di concedere una proroga sui tempi contrattuali di giorni 60, precisando  



che   l’Impresa   non   potrà   trarre   dalla   presente   concessione   alcuna   motivazione   riferita   a   compensi  
economici di alcun genere rispetto a quelli originariamente stabiliti dal disposto contrattuale.

2) Di  precisare  che  in   forza della  presente  proroga,   il   termine massimo per  dare  ultimati   i   lavori   resta 
definitivamente stabilito alla data del 11/08/2023.

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, precisando che non  
comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente non necessita del  visto di regolarità  contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013.

5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento  è il 
Funzionario tecnico Ing. Leonardo Donati.

6) Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
– all’Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori.

     

Il RUP
Ing. Leonardo Donati Il Dirigente

      Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 3627/2023


