



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio**  
C.so del Popolo, 30  
05100 Terni  
Tel. +39 0744.549.511

piero.giorgini@comune.terni.it  
comune.terni@postacert.umbria.it



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende  
Ufficio Mandati  
Sede

## ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

**OGGETTO:** Lavori di Intervento di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative dell'edificio sito in Via Giovanni XXIII n. 25 - contraddistinto al Catasto Fabbricati F. 124, part. 668, sub 160, finanziato dall'Unione Europea. Next Generation EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 5 Inclusione E Coesione., Componente 2" infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore., sottocomponente 1 servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità. CUP: F44H22000460006 - CIG A04252B4EB Liquidazione del 20%, quale acconto della somma spettante, pari a € 27.162,28 alla EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL - Titolare effettivo Moretti Lorella MRTLLL60M57L117D nota prot.n. 0026336 del 13/02/2024

### Riepilogo dati contabili:

Importo complessivo: €. 27.162,28 di cui € 26.117,58 imponibile e € 1.044,70 iva del 4% (Scissione dei pagamenti);

Impegno n. 4877/2023 assunto con D.D. Numero 3905 del 28/12/2023;

Periodo di riferimento: anno 2024

### Allegati:

- 1) N. 1 fattura n. 1\_PA del 07/02/2024 reg. 683627 prot. n. 23214 del 08/02/2024;
- 2) DURC Protocollo INPS\_38084300 Data richiesta 18/10/2023 Scadenza validità del 15/02/2024;
- 3) Protocollo 0025877 del 13/02/2024: Tracciabilità flussi finanziari e relativi allegati (documento d'identità)

Istruttore:

Sabina Cinzia

Mail: [cinzia.sabina@comune.terni.it](mailto:cinzia.sabina@comune.terni.it)

## LA DIRIGENTE

### Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni
- il Regolamento comunale sulla dirigenza, approvato con deliberazione del C.C. n. 55/1997;
- il decreto di conferimento di incarico dirigenziale per la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio, prot. n. 0211405 del 27/12/2023;

### Premesso che:

- il Regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Decreto-Legge del 6 maggio 2021, n.59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e nello specifico, l'articolo 8, del decreto-legge n.31 maggio 2021, n.77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- il Comune di Terni – Direzione Welfare, ha partecipato all'Avviso 1/2022 PNRR – Next generation Eu – Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n.98 del 9 maggio 2022 ha approvato gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, e quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, il Comune di Terni;
- la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà, da parte del Comune di Terni quale soggetto attuatore e relativa all'Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, è risultata finanziabile per un importo di € 715.000,00, di cui € 150.000 per B2 Abitazione per interventi di Rivalutazione delle condizioni abitative;

## Preso atto che

- il Comune di Terni – Direzione Welfare ha partecipato all’Avviso 1/2022 PNRR – Next generation Eu – Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n.98 del 9 maggio 2022 ha approvato gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, e quale capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, il Comune di Terni;
- la proposta progettuale presentata sull’applicativo predisposto dalla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà, da parte del Comune di Terni quale soggetto attuatore e relativa all’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, è risultata finanziabile per un importo di € 715.000,00, di cui € 150.000 per B2 Abitazione per interventi di Rivalutazione delle condizioni abitative;

## Visti

- la Determina Dirigenziale del Welfare n. 823 del 24.03.2023 si è provveduto ad accertare in parte entrata al cap. 256 PNRR Missioni 5 Investimento 1.2 Progetto individualizzato e Abitazione lavoro rif. accertamento n. 985 anno 2023 la somma di € 238.333,33, anno 2024 la somma di € 238.333,33 ed anno 2025 la somma di € 238.333,33 per complessivi € 715.000,00 pari al contributo concesso; con reversale n. 5076 del 28/03/2023 (quietanza bancaria n. 3462 del 31/03/2023) è stato incassato l’importo dell’anticipo pari a € 71.5000,00;
- la delibera di Giunta n.111 del 19/04/2023 di approvazione del PEG 20232025 e con DGC n.32 del 07/07/2023 di Variazione del PEG 2023 2025 è stata stanziata al cap. 456 c.c. 1173 anno 2023 la somma di € 238.333,33, anno 2024 la somma di € 238.333,33 ed anno 2025 la somma di € 238.333,33 per complessivi € 715.000,00.
- la delibera di Giunta n.22 del 29/06/2023 è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 per le modalità di concessione di locali di proprietà' ATER UMBRIA siti in via Giovanni XXIII n. 25, contraddistinto al catasto fabbricati f. 124, part. 668, sub 160, per la realizzazione del sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), b) investimento 1.2 – percorsi di autonomia per persone con disabilità, linea di intervento 2) abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza”, attività 2 rivalutazione delle condizioni abitative CUP: F44H22000460006;
- con prot.n.0133490 del 21/08/2023 l’ATER Umbria ha trasmesso la convezione firmata al Comune di Terni con la quale concede in locazione a titolo non oneroso i locali siti in Via Giovanni XXIII n. 25 contraddistinto al Catasto Fabbricati F. 124, part. 668, sub 160 per dieci (10) anni, a far data dalla notifica da parte del Comune della fine dei lavori e dalla trasmissione delle certificazioni della destinazione residenziale, della abitabilità e della agibilità;
- la determina dirigenziale del Welfare n. 2542 del 11/09/2023 con la quale si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per procedere alla progettazione dell’intervento di rivalutazione delle condizioni abitative e di adattamento degli spazi dell’edificio sito in Via Giovanni XXIII n. 25 propedeutico all’affidamento dei lavori per l’importo complessivo di € 150.000,00 comprensivo di IVA;
- la delibera di Giunta n.113 del 05/10/2023 recante ad oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 “percorsi di autonomia per persone con disabilità”, b.2 – “Rivalutazione delle condizioni abitative” intervento di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative –edificio sito in via GIOVANNI XXIII, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu. CUP: F44H22000460006 è stato approvato il Progetto Definitivo e contemporaneamente inviata la proposta al Consiglio Comunale per la variazione del programma triennale dei LL.PP. 2023/2025 e per la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000);
- la determina dirigenziale n. 3218 del 07.11.2023 della Direzione LL.PP. – Manutenzioni con la quale è stato approvato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati conservati agli atti della Direzione LL.PP.;

- la delibera di Giunta n.82 del 29/11/2023 recante ad oggetto: Ratifica DGC n. 113 del 05/10/2023 avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", B.2 – "Rivalutazione delle condizioni abitative" Intervento di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative – Edificio sito in Via Giovanni XXIII, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: F44H22000460006 è stata approvata la variazione del programma triennale dei LL.PP. 2023/2025 e ratificata la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

### Tenuto conto che

- con nota prot. n. **0200146 del 07/12/2023** veniva invitata a partecipare alla procedura di affidamento diretto come definita dall'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la ditta Edile Industria Moretti Lorella, con sede a Terni, in Strada di Cerreta, 54, P.IVA 00393730551;
- Il rapporto finale di verifica del progetto definitivo con CUP F44H22000460006, emesso ai sensi dell'art. 26 com. 6, lett. d) del D.lgs. 50/2016 in data 23.12.2022, ed il verbale di validazione emesso dal R.U.P in data 14/09/2023 rif. nota prot.n. **0154541 del 26/09/2023**.
- 

### Ritenuto

- di proporre la liquidazione dell'importo di spesa relativa al Progetto in oggetto quale acconto del 20% della somma spettante come da art. 2 del contratto sottoscritto con prot.n. **0022066 del 07/02/2024**, pari a € 27.162,28, come da preventivo e relativa accettazione, importo impegnato ed assegnato, di cui al presente atto.

### Visto

- la fattura, di cui all'allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il contratto sottoscritto prot.n. **0022066 del 07/02/2024** art.2;
- L'attestazione ricevuta con nota prot.n. **0026328 del 13/02/2024** dalla EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL relativa al rispetto del Regolamento (UE) 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'attestazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella figura del Geom. Cannata Marco
- la nota prot.n. **0026360 del 13/02/2024** relativa alla Cauzione definitiva, per un importo di € 13.058,79 se impresa certificata ISO ridotta al 50% per € 6.529,40 prestata nelle forme, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 103 e art. 93commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- la nota prot.n. **0026356 del 13/02/2024** relativa alla Polizza assicurativa contro i rischi per l'esecuzione (C.A.R.), specifica per l'appalto aggiudicato, per un massimale non inferiore a € 130.587,91 (importo contrattuale) prestata nelle forme, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- la nota prot.n. **0026356 del 13/02/2024** relativa alla Polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) per un massimale non inferiore a € 500.000,00 prestata nelle forme, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 103 decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

#### **Accertato**

- che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2024 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta agli impegni descritti nel presente atto.
- che la EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL sta realizzando il progetto dei lavori di "Intervento di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative dell'edificio sito in Via Giovanni XXIII n. 25 - contraddistinto al Catasto Fabbricati F. 124, part. 668, sub 160, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 5 "Inclusione E Coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", investimento1.2 "percorsi di autonomia per persone con disabilità" nelle qualità e quantità indicate nell' art.2 del contratto sottoscritto prot.n. **0022066 del 07/02/2024** per gli effetti dell'art. 184, comma 2 del D.lgs 267/2000;

#### **Richiamata**

- la determina dirigenziale n. 3905 del 28/12/2023 rif. Impegno n. 4877/2023 che prevede l'assunzione di specifico impegno di spesa per la EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL nella progettualità in oggetto per un importo pari a € 26.117,58, Iva al 4% DPR 633/72 per un totale di € 27.162,28;
- la determina dirigenziale n. 123 del 19/01/2024 relativa alla dichiarazione efficacia di aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, dei lavori di intervento di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative dell'edificio sito in via Giovanni xxiii n. 25 - contraddistinto al catasto fabbricati f. 124, part. 668, sub 160, finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 5 Inclusione E Coesione., componente 2" infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore., sottocomponente 1. Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale, Investimento1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità. - ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;

#### **Considerato che:**

- EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL ha trasmesso la fattura n. 1/2024\_PA del 07/02/2024 (prot. n. 0023214 del 08/02/2024 reg. 683627 con imponibile pari a Euro 26.117,58, Iva del 4% DPR 633/72 per un totale di € 27.162,28, onde conseguire il pagamento;
- gli uffici preposti hanno ritenuto di proporre l'emissione del mandato di pagamento del 20% della somma spettante, come da art.2 del contratto sottoscritto prot.n. 0022066 del 07/02/2024;
- la fattura è corretta in tutte le sue parti;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- l'affidamento è identificato con i seguenti codici:
  - **CUP: F44H22000460006**
  - **CIG A04252B4EB**

## Visto

- la delibera di Giunta comunale n.180 del 27.11.2023 “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione strategica 2023-2028, Sezione operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023 – Approvazione proposta per il consiglio comunale”.
- la delibera di Giunta comunale n.181 del 27.11.2023 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, art. 11 d.lgs. 118/2011”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta comunale n. 228 del 22.12.2023 “Nuovo modello organizzativo dell’Ente e delle linee funzionali – competenze dell’Ente” che ha definito la macrostruttura in Direzioni e assegnato a ciascuna di queste le relative funzioni e competenze;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026 del nuovo funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30 gennaio 2024, con la quale è stato approvato il **PIAO 2024-2026** comprensivo della sottosezione *Rischi corruttivi e Trasparenza* che sostituisce il precedente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Tutto quanto sopra espresso,

DISPONE

- Di liquidare la spesa complessiva di € 27.162,28 relativo all’acconto del 20% della somma spettante indicata nel contratto, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP/CUI
EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL P.IVA 00393730551	1_2024_ PA	07/02/ 24	€ 27.162, 28 Iva inclusa	12042.02.024561 173	4877/20 23	CUP: F44H2200046 0006 CIG A04252B4EB

- di dare atto che sugli impegni n. 4877/2023 residua la somma di € 108.649,15, la quale rimane a disposizione per la liquidazione del saldo.
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato:  
IBAN: IT 93 M 03069 14405 100000001305.
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Dirigente  
Arch. Piero Giorgini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*