



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1557 del 03/06/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". □ CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea □ NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO □ OVIDIO LAURETI □ CUP: F48E22000090006.**

**AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI IMPRESA AFFIDATARIA APPALTO INTEGRATO (CIG: 97173670EE). AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SCAVI (CIG: B1EB767760). IMPEGNI DI SPESA VARI.**

---

### ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: € 51.645,18

CAPITOLO:	vari
CENTRO DI COSTO:	vari
IMPEGNO:	2171/2024

2172/2024

2173/2024

2174/2024

2175/2024

2176/2024

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0106579** del 21/06/2024 - Uscita

**Firmatari: Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)**

*Impronta informatica: e5ba2a05da81fcbf984fdf46368ac1a06b6576a4a9544b3303d8e176439b7b42*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

Accertamento 1829/2024

Accertamento 1830/2024

CONTO FINANZIARIO

vari

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI" – CUP: F48E22000090006.**

**AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI IMPRESA AFFIDATARIA APPALTO INTEGRATO (CIG: 97173670EE). AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SCAVI (CIG: B1EB767760). IMPEGNI DI SPESA VARI.**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo sport**

**IL DIRIGENTE**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- con Delibera di Giunta Comunale n.21 del 30/01/2024 si è proceduto all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. vo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- con Delibera di Giunta n.59 del 07/03/2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n.35 del 22/02/2024;

Considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ha pubblicato in data 23/03/2022 un avviso pubblico, rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da Finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

- con Delibera di Giunta Comunale n°97 del 15/04/2022, il Comune di Terni ha approvato la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/02/2022, per l'intervento, tra gli altri, del Cluster 2 "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO OVIDIO LAURETI – QUARTIERE SAN GIOVANNI";
- con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Interno sono stati approvati l'elenco n.2a) Cluster 1 e l'elenco n.2b) Cluster 2 per l'ammissione a finanziamento ed all'interno dell'elenco 2a) è presente l'intervento in oggetto, con contributo a valere sui fondi PNRR pari a € 800.000,00;
- con DD 2058 del 27/07/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, acquisito al prot. n°115426 del 20/07/2022;
- con Decreto del Ministero dell'Interno è stato assegnato, fra l'altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 800.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 3.1 – "Sport e inclusione sociale", Cluster 2 relativo all'esecuzione del "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO OVIDIO LAURETI – QUARTIERE SAN GIOVANNI", CUP: F48E22000090006";
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 2527 del 22/09/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2062/690 accertamento n. 3171 bilancio 2022 per € 800.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3143 del 17/11/2022 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto, relativo alla sola progettazione esecutiva, al RTP così composto: ARCH. FAUSTO NATALI (capogruppo), ING. MAURIZIO SILLANI, ING. LEONARDO TEMPERONI, ARCH. RICCARDO PROSPERINI, GEOLOGO LUCA LATELLA, ARCHEOLOGO MASSIMILIANO GASPERRINI e contemporaneamente impegnate le somme da corrispondere ad ogni professionista sulla base della percentuale richiesta;
- visto l'ordine di servizio n. 1 del 09/03/2023 con cui il RUP e DEC del servizio in oggetto, ha disposto la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 in riduzione per lo sviluppo del livello di progettazione denominato di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) con i contenuti di cui alle Linee Guida MIMS e CSLLPP ed. Luglio 2021, in luogo del livello di progettazione esecutivo affidato con D.D. n. 3143 del 17/11/2022 per le motivazioni dettagliatamente riportate nell'atto citato;

Rilevato che:

- visto il Decreto del MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023 con cui si assegnano le ulteriori risorse del "Fondo opere indifferibili per l'anno 2023", previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, di € 80.000,00;
- con D.G.C. n. 71 del 15/03/2023 veniva approvato il PFTE ai fini dell'avvio delle procedure di gara tramite appalto integrato per la redazione del progetto definitivo/esecutivo ed esecuzione dei lavori;
- il costo complessivo dell'intervento, come previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025 del Comune di Terni, è pari ad € 880.000,00 finanziati a valere sul contributo PNRR sopra richiamato;
- con DD a contrarre n. 720 del 16/03/2023 veniva avviata la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e contemporaneamente veniva incrementato l'importo complessivo del progetto di € 80.000,00 per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore contributo

pari al 10% "Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023", previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022;

- con D.D. 874 del 30/03/2023 veniva disposta l'aggiudicazione non efficace dell'appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per i lavori in oggetto alla ditta COGEM Srl e all'incaricato RTP costituendo formato da: Ing Pompili Stefano (Mandatario Capogruppo), Arch. Andrea Sabbatini (Mandante), 2P Studio Tecnico Associato (Mandante), Arch. Cadeauge Kadogo (Mandante), avendo offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta, fa risultare un importo contrattuale pari ad € 663.156,28, suddiviso in € 614.038,41 per lavori compresa la sicurezza ed € 49.117,88 per spese tecniche compresa cassa previdenziale oltre IVA per un totale complessivo di € 735.366,06;
- con D.D. 1863 del 27/06/2023 la summenzionata aggiudicazione diveniva efficace a seguito della verifica dei requisiti;
- il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati è stato consegnato con prot. 197669 del 04/12/2023, verificato dal RUP in data 31/01/2024 e validato dal RUP in data 01/02/2024 con redazione degli appositi verbali;
- il progetto esecutivo di cui sopra è stato approvato con D.C.C. n°41 del 18/03/2024 e ha visto una rimodulazione del quadro economico per cui alcune somme a disposizione sono state impiegate per lavori aggiuntivi che si sono resi necessari durante lo sviluppo del livello di progettazione richiesto;

Occorre affidare tali maggiori lavorazioni, con lo stesso ribasso d'asta del 5,00% all'impresa esecutrice dell'appalto COGEM SRL con sede legale in Massa Martana Voc. Le Piane snc 06056 - Perugia (PG), P.iva n° 01401590557, per ulteriori € 32.048,74 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale originario pari ad € 614.038,41 oltre IVA per un totale contrattuale complessivo per lavori di € 646.087,15 oltre IVA, per cui occorre procedere all'impegno di totali € 35.253,61 in favore della summenzionata Impresa Affidataria;

Considerato inoltre che:

- con D.D. 817 del 26/03/2024 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di cui all'oggetto, anche in funzione della ripartizione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016";
- per quanto sopra è necessario procedere al sub-impegno della quota per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ai soli fini del comma 3 (somma destinata al personale interno) componente SPESE TECNICHE pari ad € 827,25 e componente LAVORI pari a € 10.869,76;

Considerato inoltre che:

- al fine di procedere con l'esecuzione degli scavi, è necessario affidare il servizio di sorveglianza archeologica e di predisposizione della documentazione scientifica di fine scavo;
- per quanto sopra è stato richiesto un preventivo mediante piattaforma telematica di negoziazione Net4market all'operatore economico Dott. Massimiliano Gasperini con sede in Viale Cesare Battisti 45, Terni, che ha rimesso la propria migliore offerta per un importo di € 3.700,00 oltre cassa 4% e IVA 22% per complessivi € 4.694,56;
- trattandosi di servizio di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 gli stessi possono essere affidati in via diretta;

Alla luce dell'affidamento di cui sopra, occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b> <b>MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" – COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"</b> <b>CLUSTER 2: "Non solo calcio" - Riqualificazione impianto sportivo "Ovidio Laureti"</b> <b>CUP: F48E22000090006</b>				
	Descrizione	importo		
<b>A1</b>	<b>Lavori</b>			
a1.1	Importo lavori (strutturali, edili e impiantistici)		654.337,36 €	
a1.2	Maggiorazione m2 Prezzario 2021 Regione Umbria (aggiornamento infrannuale luglio 2022)	0,017		11.123,74 €
a1.3	<i>sommano lavori</i>			665.461,10 €
a1.4	<i>ribasso d'asta</i>	5,00%		-33.273,05 €
a1.5	<i>importo lavori netto</i>			<b>632.188,04 €</b>
a1.6	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		13.666,77 €	
a1.7	Maggiorazione m2 Prezzario 2021 Regione Umbria (aggiornamento infrannuale luglio 2022)	0,017		232,34 €
a1.8	<i>sommano costi per la sicurezza</i>			<b>13.899,11 €</b>
<b>a1.9</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO</b>			<b>646.087,15 €</b>
<b>A2</b>	<b>Spese tecniche</b>			
a2.1	Progettazione esecutiva		41.532,90 €	
a2.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		8.181,55 €	
a2.3	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	1.988,58 €	
a2.4	<i>sommano spese tecniche</i>			51.703,03 €
a2.5	<i>ribasso d'asta</i>	5,00%		-2.585,15 €
<b>a2.6</b>	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>			<b>49.117,88 €</b>
	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a1.9+a2.6)</b>			<b>695.205,02 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	IVA su lavori	10%		64.608,71 €
b2	Iva su spese tecniche e o.p.	22%		10.805,92 €
b3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 - quota lavori	1,6%		10.869,76 €
b3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 - quota spese tecniche	1,6%		827,25 €
b4	Spese tecniche PFTE compresi oneri e IVA			32.784,16 €
b5	Spese per gestione gare (contributo ANAC)			405,00 €
b6	Indagini geognostiche compresa IVA			8.815,82 €
b7	Sorveglianza archeologica compresi oneri e IVA			4.694,56 €
b8	Prove di laboratorio materiali da costruzione			800,00 €
b9	Allacci pubblici servizi			500,00 €
b10	Spese parere CONI e VVFF esecutivo			550,00 €
b11	Spese ulteriori pareri, nulla osta			540,00 €
b12	Imprevisti			216,84 €
b13	<i>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</i>			48.376,95 €
b14	<i>Ribasso PFTE compresi oneri e IVA</i>		8.622,71 €	
b15	<i>Ribasso lavori compresa IVA</i>		36.600,36 €	

b16	Ribasso progettazione esecutiva compresi oneri e IVA		3.153,88 €	
b17	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			184.794,98 €
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>880.000,00</b> €

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
- il rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli 2062 c.c. 690 denominato "PNRR M5 C2 I3.1 – SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 2 – CAMPO DI CALCIO OVIDIO LAURETI", Imp. padre 3355/2022 riacc. 2023, Acc. 3171/2022 i quali presentano la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico come riportato in premessa;
- 3) di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- 4) di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- 5) di affidare i maggiori lavori derivanti dalla rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con D.C.C. n°41 del 18/03/2024, con lo stesso ribasso d'asta del 5,00%, all'impresa esecutrice dell'appalto COGEM SRL con sede legale in Massa Martana Voc. Le Piane snc 06056 – Perugia (PG), P.iva n° 01401590557, per ulteriori € 32.048,74 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale originario pari ad € 614.038,41 oltre IVA per un totale contrattuale complessivo per lavori di € 646.087,15 oltre IVA;
- 6) di finanziare in favore della ditta COGEM SRL con sede legale in Massa Martana Voc. Le Piane snc 06056 – Perugia (PG), P.iva n° 01401590557, l'ulteriore importo pari ad € 35.253,61 compresa IVA al cap. 2062 c.c. 690 denominato "PNRR M5 C2 I3.1 – SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 2 – CAMPO DI CALCIO OVIDIO LAURETI", Imp. padre 3355/2022 riacc. 2023, Acc. 3171/2022;
- 7) di comunicare che il CIG per l'affidamento alla COGEM SRL dei maggiori lavori derivanti dalla rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con D.C.C. n°41 del 18/03/2024 rimane invariato ed è il seguente: 97173670EE;

- 8) di sub-impegnare, ai sensi dell'art. 183, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito elencate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	2062	<b>Descrizione</b>	PNRR M5 C2 I3.1 "Sport ed inclusione sociale Cluster 2 – Campo di calcio "Ovidio Laureti"		
<b>Miss./Progr.</b>	06.01	<b>PdC finanz.</b>	U.2.02.01.09.0 16 Impianti sportivi	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	690			<b>Compet. Econ.</b>	Dir. LL.PP.
<b>CIG</b>	97173670EE		<b>CUP</b>	F48E22000090006	
<b>Creditore</b>	COGEM SRL con sede legale in Massa Martana Voc. Le Piane snc 06056 – Perugia (PG), P.iva n° 01401590557				
<b>Causale</b>	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI";				
<b>Modalità finan.</b>	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"			<b>Finanz. da FPV</b>	si
<b>Imp./Pren. n.</b>	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	<b>Importo</b>	€ 35.253,61	<b>Frazionabil e in 12</b>	no

- 9) di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), per le motivazioni in premessa, il servizio di sorveglianza archeologica e di predisposizione della documentazione scientifica di fine scavo al Dott. Massimiliano Gasperini con sede in Viale Cesare Battisti 45, Terni, che ha rimesso la propria migliore offerta per un importo di € 3.700,00 oltre cassa 4% e IVA 22% per complessivi € 4.694,56;

- 10) di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazione prot. 92584 del 30/05/2024;

- 11) di sub-impegnare, ai sensi dell'art. 183, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito elencate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	2062	<b>Descrizione</b>	PNRR M5 C2 I3.1 "Sport ed inclusione sociale Cluster 2 – Campo di calcio "Ovidio Laureti"		
<b>Miss./Progr.</b>	06.01	<b>PdC finanz.</b>	U.2.02.01.09.0 16 Impianti sportivi	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	690			<b>Compet. Econ.</b>	Dir. LL.PP.
<b>CIG</b>	B1EB767760		<b>CUP</b>	F48E22000090006	
<b>Creditore</b>	Dott. Massimiliano Gasperini con sede in Viale Cesare Battisti 45, Terni CF: GSPMSM79T12D653S P.IVA: 02933550549				

<b>Causale</b>	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI";			
<b>Modalità finan.</b>	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"	<b>Finanz. da FPV</b>	si	
<b>Imp./Pren. n.</b>	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	<b>Importo</b>	€ 4.694,56	<b>Frazionabile in 12</b> no

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello costituito con D.D. 817 del 26/03/2024;

13) di dare atto che la quota di incentivo per funzioni tecniche assegnata al personale dipendente ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente alla componente SPESE TECNICHE è pari ad € 827,25 e relativamente alla componente LAVORI pari a € 10.869,76;

14) di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	2062	<b>Descrizione</b>	PNRR M5 C2 I3.1 "Sport ed inclusione sociale Cluster 2 – Campo di calcio "Ovidio Laureti"		
<b>Miss./Progr.</b>	06.01	<b>PdC finanz.</b>	U.2.02.01.09.0 16 Impianti sportivi	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	690			<b>Compet. Econ.</b>	Dir. LL.PP.
<b>CIG</b>	non dovuto		<b>CUP</b>	F48E22000090006	
<b>Creditore</b>	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				
<b>Causale</b>	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI";				
<b>Modalità finan.</b>	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"	<b>Finanz. da FPV</b>	si		
<b>Imp./Pren. n.</b>	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	<b>Importo</b>	€ 827,25	<b>Frazionabile in 12</b>	no

15) di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024		
<b>Cap./Art.</b>	016050000	<b>Descrizione</b>	(cv) REINTEGRO FONDI DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA

CIG	non dovuto	PdC finanz.	E.3.05.99.02.000		
Debitore	Comune di Terni				
Causale	Accertamento componente spese tecniche incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 spettante ai dipendenti				
Vincolo comp.	Si	Vincolo di cassa		Si	
Acc. n.	v. allegato	Importo	€ 827,25	Scadenza	2024

16) di impegnare contestualmente per la suddetta causale, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	00006	Descrizione	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E.		
Miss./Progr.	01-06	PdC finanz.	U.1.01.01.01.000	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2024
CIG	non dovuto	CUP	F48E22000090006		
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				
Causale	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI". Incentivi per funzioni tecniche. Componente spese tecniche.				
Modalità finan.	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	Importo	€ 827,25	Frazionabile in	No 12

17) di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	2062	Descrizione	PNRR M5 C2 I3.1 "Sport ed inclusione sociale Cluster 2 – Campo di calcio "Ovidio Laureti"		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.0 16 Impianti sportivi	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	690			Compet. Econ.	Dir. LL.PP.
CIG	non dovuto	CUP	F48E22000090006		
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				

Causale	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI";				
Modalità finan.	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"	Finanz. da FPV	si		
Imp./Pren. n.	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	Importo	€ 10.869,76	Frazionabile in 12	no

18) di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	016050000	Descrizione	(cv) REINTEGRO FONDI DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA		
CIG	non dovuto	PdC finanz.	E.3.05.99.02.000		
Debitore	Comune di Terni				
Causale	Accertamento componente lavori incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 spettante ai dipendenti				
Vincolo comp.	Si	Vincolo di cassa	Si		
Acc. n.	v. allegato	Importo	€ 10.869,76	Scadenza	2024

19) di impegnare contestualmente per la suddetta causale, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	00006	Descrizione	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E.		
Miss./Progr.	01-06	PdC finanz.	U.1.01.01.01.000	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2024
CIG	non dovuto	CUP	F48E22000090006		
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				
Causale	PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI". Incentivi per funzioni tecniche. Componente lavori.				
Modalità finan.	Contributi PNRR – M.5 C. 2 I. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"	Finanz. da FPV	No		

Imp./Pren. n.	acc.3171/2022 imp. 3355/2022 riacc 2023	Importo	€ 10.869,76	Frazionabile in	No
				12	

20) di rinviare a successivo atto di liquidazione le spettanze al personale incaricato;

21) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
ottobre 2025	novembre 2025	€ 35.253,61
luglio 2024	agosto 2024	€ 4.694,56
giugno 2024	luglio 2024	€ 827,25
ottobre 2025	novembre 2025	€ 10.869,76

22) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

23) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente: aumento del patrimonio dell'Ente conseguente ai lavori di ristrutturazione previsti in progetto - e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

24) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Matteo Bongarzone;

25) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE  
(Arch. Piero Giorgini)

