



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1848 del 02/07/2024

**OGGETTO: OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
RIGENERAZIONE URBANANTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTYLING
GIARDINI PUBBLICLA PASSEGGIATA CUP: F41B16000180004CIG 9882380DF3**

APPROVAZIONE I PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVAmpegni di Spesa vari

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 100.581,36

CAPITOLO:

02012

CENTRO DI COSTO:

1120

IMPEGNO:

vedi allegato

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.999

- beni immobili n.a.c.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTYLING GIARDINI PUBBLICI “LA PASSEGGIATA” - CUP: F41B16000180004 – CIG 9882380DF3
APPROVAZIONE I PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA –Impegni di Spesa vari



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,
Visto il D.Lgs. n. 118/2011,
Visto il D.Lgs. n. 165/2001,
Visto il D. Lgs. n. 36/2023,
Visto lo statuto comunale,
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale di contabilità,
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2024 si è proceduto all'Approvazione del PEG 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- la Delibera di Giunta n. 21 del 30.01.2024 all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art.6 del Dl.gsvo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- la delibera di Giunta n.59 del 7.03.2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n. 35 del 22.02.2024;

Vista la nota avente per oggetto “*semplificazioni contabili per gli enti locali nella gestione dei fondi del PNRR, decalogo delle novità alla disciplina amministrativa e contabili e degli aspetti contabili da memorizzare*” della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni, prot. 13653 del 1.9.2022;

Visto il documento di sintesi delle disposizioni urgenti di cui al D.L. 13/2013, per l'attuazione del PNRR e del PNC della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni prot. 35243 del 1.3.2023;

Vista la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;

Vista le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;

Vista la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto “*approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni*”;

VISTO:

- *il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato "Revoche e controlli";
- l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato "interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";

VISTI

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
- n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
- n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in particolare l'articolo 47;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021– Indicazioni attuative”;
- la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

DATO ATTO CHE per l'attuazione dell'intervento in oggetto il Comune di Terni si impegna a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;
- rispettare le circolari del Ministero dell'economia relative alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- -garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nelle check list;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero competente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione riceva tutte le
- informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura PNRR di riferimento;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell'ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione dell'accordo di concessione;

CONSIDERATO CHE:

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto;

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021;
- Con il suddetto decreto al Comune di Terni veniva assegnato un contributo pari ad € 17.982.800,00, tra cui risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto come segue:

	CUP	Importo compl. opera	Importo contributo	Cofinanziamto	Prima annualità
Interventi di riqualificazione e restyling giardini pubblici "La Passeggiata"	F41B16000180004	1.000.000	1.000.000	0	2022

- Con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato Prot. MEF – RGS –RR 52 del 02/03/2023 si approvava l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, in attuazione all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022;
- Con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato Prot. MEF – RGS –RR 124 del 13/03/2023 si approvava l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, in attuazione dell'art. 1 comma 370 Legge 29/12/2022 n. 197;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 897 del 03.04.2023 veniva accertata in parte entrata la preassegnazione complessiva di € 810.000,00 concesso al Comune di Terni, tra cui risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto come segue:

Progetto	Missione CUP	Importo contributo	Accertamento contributo n.	Preassegnazione Fondo Opere Indifferibili	Totale
Interventi di riqualificazione e restyling giardini pubblici "La Passeggiata"	M5C2 I2.1 F41B16000180004	€ 1.000.000	1260/2022	€ 100.000	€ 1.100.000

Con la quale l'importo complessivo del progetto di Riqualificazione e Restyling dei giardini pubblici "La Passeggiata" previsto dal PNRR ha subito una variazione in aumento: da € 1.000.000,00 a € 1.100.000,00;

- La spesa per l'esecuzione dell'intervento trova copertura finanziaria come segue:
 - Per € 1.000.000,00 al cap. 2012 c.c. 1120 – imp. Padre n. 2536/2022 riaccertato al 2024 – rif. Accertamento n. 1260/2022;
 - Per € 100.000,00 al cap. 2012 c.c. 1120 – rif. Incremento Accertamento n. 1260/2022 (10% - Fondo Opere indifferibili ai sensi del DM 124 13/03/2023) impegno Padre n. 2388/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 12/06/2023 veniva approvato il Progetto esecutivo, trasmesso dal RTP incaricato con Capogruppo Mandatario l'Ing. Marianna Marconi, con nota Protocollo n. 89254 del 02.06.2023 e successiva integrazione nota prot. 92763 del 08.06.2023, per una somma complessiva di € 1.100.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n.1870 del 27/06/2023, a seguito di gara CIG 9882380DF3, sono stati affidati alla RTI ROCCHINO MARIO S.R.L. Unipersonale (Mandataria), P.IVA: 1749720569 - S.P. Vasanellese Km. 8+600 Orte (VT) - ETEIRON S.R.L. (Mandante), P.IVA: 06229631004 - Via Enrico Fermi, 28, 00044 Frascati (RM), per un importo contrattuale ammonta a € 718.847,70 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.340,04 per un totale di **€ 735.187,74, oltre IVA 10%** come per legge (contratto prot. n. 0121997 del 27/07/2023) e disposto conseguente impegno di spesa per complessivi € 808.706,51 inclusa IVA;
- il Quadro economico rimodulato a seguito di gara è il seguente:

A) LAVORI	
A.1 Importo lavori a seguito di ribasso offerto (13,75%)	€ 718.847,70
A.2 Costi sicurezza	€ 16.340,04
TOTALE IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE (A.1+A.2)	
€ 735.187,74	
A.3 Fondo opere Indifferibili DM 124 DEL 13.03.2023	€ 90 909,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su lavori a base di gara	€ 73.518,77
B.2 IVA 10% su Fondo opere indifferibili	€ 9.090,90
B.3 Incentivo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 sui lavori (2% x 0.8)	€ 13.596,59
B.4 Contributo ANAC, nulla osta e spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.5 Spese tecniche (CNPAl e IVA Compresa)	€ 43.709,09
B.6 Incentivo SIA art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 sui servizi tecnici	€ 776,75
B.7 Imprevisti e accantonamento revisioni prezzi	€ 16.612,16
B.8 Economie da ribasso	€ 114.598,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	
€ 273.903,17	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	
€ 1.100.000,00	
Lavori opzionali Art. 106 comma 1 lett. A D.Lgs 50/2016	

- Dette società a seguito dell'aggiudicazione della gara in oggetto, hanno presentato l'atto costitutivo di "Associazione Temporanea di Imprese" Rep. 7495 Racc. 5485 del 19/07/2023 per l'acquisizione dell'appalto in oggetto ed è stata costituita la RTI composta come segue:
 - ditta ROCCHINO MARIO SRL Unipersonale, con sede legale in ORTE, Provincia VT, Stato ITALIA, Via/Piazza S.P. VASANELLESE KM. 8+600, P.IVA 01749720569 in qualità di mandataria, con la quota di ripartizione importo del 62,91% per la categoria OG3 (sub-Impegno 2795/2023 riacc. al 2024 – al capitolo 2012 c.c. 1120);
 - ditta ETEIRON SRL, con sede legale in FRASCATI, Provincia RM, Stato ITALIA, VIA Enrico Fermi 28/a, P.IVA 06229631004, in qualità di mandante, con la quota di ripartizione importo del 37,09% per la categoria OG2 (sub-Impegno 1950/2024 – al capitolo 2012 c.c. 1120);
- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 e art. 8 comma 1 lett. "a" L. 120/2020 con verbale prot 0104381 del 27/06/2023, è stata disposta consegna dei lavori in via d'urgenza con inizio effettivo in data 10.07.2023;

CONSIDERATO CHE:

- Durante l'esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di eseguire alcune nuove opere derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura del contratto, per cui è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Marianna Marconi, con nota ns. prot. n. 0091446 del 29.05.2024 e successiva nota ns. prot. n. 0108742 del 26.06.2024 una perizia di variata distribuzione di spesa, così come previsto dall' art.149 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, composta dai seguenti elaborati:
 - Tav. V01: PROGETTO DEL PERCORSO PEDONALE DELL' INGRESSO PASSEGGIATA
 - Tav. V02: PROGETTO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI DELLA NUOVA PIAZZA ANTISTANTE L'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
 - Tav. V03: VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DELLA SCALA A EST DELLE MURATA
 - Tav. V04: APERTURA NUOVO INGRESSO
 - Tav. V05: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
 - Tav. V06: COMPUTO METRICO DELLE OPERE e DELLA SICUREZZA
 - Tav. V07: COMPUTO METRICO DELLA MANODOPERA
 - Tav. V08: ELENCO PREZZI DELLE OPERE e DELLA SICUREZZA – ANALISI PREZZI
 - Tav.V09: QUADRO COMPARATIVO PROGETTOVARIANTE
 - Tav. V10: QUADRO ECONOMICO
- Che le lavorazioni aggiuntive, di cui alla presente variante, consistono in particolare nella sistemazione dei cigli, fresatura e nuova bitumazione della zona antistante il Liceo Artistico "Orneore Metelli" accesso via G. Palatucci, piazza Giulio Briccialdi, compresa la realizzazione di una rampa carrabile per l'accesso dei mezzi autorizzati alla Passeggiata stessa; Installazione di due nuove fontanelle in ghisa per l'acqua nell'area della piazza antistante la chiesa del Carmine; nuove ulteriori tubazioni da sostituire e pozzetti da ripristinare; stesura di un tappetino di 1 cm sulle parti in essere per uniformare il piano di posa dell'asfalto stesso e per dare allo stesso adeguate pendenze per un corretto deflusso delle acque per tutta la superficie;
- Le modifiche e addizioni al progetto in appalto rientrano nella fattispecie di varianti previste dal D.Lgs. 50/2016 dall'Art. 149 comma 2 nel limite del 20% dell'importo contrattuale, che comporterà una diversa distribuzione di spesa, senza variazione del totale complessivo del Quadro economico generale, con variazione dell'importo contrattuale per un aumento pari a circa 12,16%, per un importo contrattuale che passa da € 735.187,74 a € 824.605,72 con un aumento di € 89.327,46 iva esclusa.

- Il quadro economico allegato alla proposta di variante avanzata dal DL è il seguente:

A) LAVORI variante (art. 149 comma 2 D.Lgs 50/2016)	
A.1 Importo lavori da computo metrico	€ 922.526,32
Di cui oneri della sicurezza	€ 42.641,11
Di cui incidenza manodopera	€ 85.071,65
Totale lavori comprensivo dell'incremento 1,7% (soggetti a ribasso d'asta)	€ 938.104,31
A.2 Costi sicurezza comprensivi dell'incremento 1,7% (non soggetti a ribasso)	€ 15.400,23
Ribasso di gara 13,75%	€ 129.003,77
TOTALE IMPORTO da contratto	€ 824.605,72
A.3 Fondo opere Indifferibili DM 124 DEL 13.03.2023	€ 90.909,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su lavori a base di gara	€ 82.451,52
B.2 IVA 10% su Fondo opere indifferibili	€ 9.090,90
B.3 Incentivo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 sui lavori (2% x 0.8)	€ 15.256,07
B.4 Contributo ANAC, nulla osta e spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.5 Spese tecniche (CNPAI e IVA Compresa)	€ 43.709,09
B.6 Incentivo SIA art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 sui servizi tecnici	€ 776,75
B.7 Imprevisti e accantonamento revisioni prezzi	€ 0,00
B.8 Economie di gara	€ 31.291,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 184.575,71
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.100.000,00	
Lavori opzionali Art. 106 comma 1 lett. A D.Lgs 50/2016 per utilizzo risorse ed economie varie nei limiti del ribasso offerto in sede di gara € 100.000,00	

- Per effetto dell'esecuzione dei maggiori ed in parte diversi lavori previsti nella Perizia di Variante e suppletiva in oggetto, occorre pertanto disporre impegno di spesa a favore del RTI aggiudicatario dell'appalto, che passa da € 735.187,74 a € 824.605,72 oltre IVA 10%, per un ulteriore importo pari ad € 89.327,46 + iva 10%, per complessivi € 98.260,20 da ripartire come segue:
- Il 62,91% alla ditta ROCCHINO MARIO SRL Unipersonale, con sede legale in ORTE, Provincia VT, Stato ITALIA, Via/Piazza S.P. VASANELLESE KM. 8+600, P.IVA 01749720569, pari ad € 61.815,49 (da impegnare al capitolo 2012 c.c. 1120 - Impegno padre 2536/2022 riacc. 2024)
 - Il 37,09% alla ditta ETEIRON SRL, con sede legale in FRASCATI, Provincia RM, Stato ITALIA, VIA Enrico Fermi 28/a, P.IVA 06229631004, pari ad € 36.444,71 (da impegnare al capitolo 2012 c.c. 1120 - Impegno padre 2536/2022 riacc. 2024)
- Per effetto della perizia di variante vi è inoltre un incremento della quota relativa all' INCENTIVO relativo alla componente Lavori (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari ad € 1.661,16 (da impegnare al capitolo 2012 c.c. 1120 - Impegno padre 2536/2022 riacc. 2024)

Preso atto inoltre che ANAC - codice gara 9150861, in data 16.06.2023 ha emesso MAV relativo al pagamento contributo di gara dell'opera in oggetto occorre pertanto disporre impegno di spesa a favore di ANAC dell'importo richiesto di € 660,00;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Federico Nannurelli;

VISTA la RELAZIONE e giudizio di ammissibilità espresso dal RUP con nota ns prot. n. 0109628 del 27/06/2024;

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, comma 2;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la perizia di variante, proposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Di assumere sub-impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02012112 0	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PASSEGGIATA		
Miss./Progr.	09.02	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.99 9 – Beni immobili	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	1120			Compet. Econ.	2024
CIG	9882380DF3			CUP	F41B1600018000 4
Creditore	ROCCHINO MARIO SRL Unipersonale, con sede legale in ORTE, Provincia VT, Stato Italia, Via/Piazza S.P. Vasanellese Km. 8+600, P.IVA 01749720569				
Causale	PNRR M5 C2 2.1 - Rigenerazione urbana - utilizzo contributi per riqualificazione La Passeggiata – integrazione importo LAVORI.				
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR			Finanz. da FPV	no
Riferimenti	Impegno padre 2536/2022 riaccertato 2024	Import	€ 61.815,49	Frazionabil e in 12	no
:		0			

- 4) Di assumere sub- impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02012112 0	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PASSEGGIATA		
Miss./Progr.	09.02	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.99 9 – Beni immobili	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	1120			Compet. Econ.	2024
CIG	9882380DF3			CUP	F41B1600018000 4
Creditore	ETEIRON S.R.L. con sede in Frascati (RM), VIA ENRICO FERMI n. 28° P.IVA 06229631004				

Causale	PNRR M5 C2 2.1 - Rigenerazione urbana - utilizzo contributi per riqualificazione La Passeggiata – integrazione importo LAVORI.			
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR		Finanz. da FPV	no
Riferimenti	Impegno padre 2536/2022	Import	€ 36.444,71	Frazionabile in 12
:	riaccertato 2024	0		no

- 5) Di assumere sub-impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02012112	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PASSEGGIATA		
	0				
Miss./Progr.	09.02	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.99	Spesa non ricorr.	no
			9 – Beni immobili		
Centro di costo	1120			Compet. Econ.	2024
CIG	NON RICORRE			CUP	F41B1600018000
					4
Creditore	PERSONALE INTERNO per incentivo art. art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016				
Causale	PNRR M5 C2 2.1 - Rigenerazione urbana - utilizzo contributi per riqualificazione La Passeggiata – integrazione importo LAVORI.				
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR		Finanz. da FPV	no	
Riferimenti	Impegno padre 2536/2022	Import	€ 1.661,16	Frazionabile in 12	no
:	riaccertato 2024	0			

- 6) Di assumere sub-impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02012112	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PASSEGGIATA		
	0				
Miss./Progr.	09.02	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.99	Spesa non ricorr.	no
			9 – Beni immobili		
Centro di costo	1120			Compet. Econ.	2024
Numero gara	9150861			CUP	F41B1600018000
					4
Creditore	ANAC				

Causale	PNRR M5 C2 2.1 - Rigenerazione urbana - utilizzo contributi per riqualificazione La Passeggiata – CONTRIBUTO GARA			
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR		Finanz. da FPV	no
Riferimenti	Impegno padre 2536/2022	Import	€ 660,00	Frazionabil e in 12
:	riaccertato 2024	0		no

- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti", all'indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;
- 10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;
- 11) Di dare atto che il sottoscritto Dirigente e il RUP dell'intervento hanno dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento e nei confronti degli operatori economici aggiudicatari e acquisito le relative dichiarazioni;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento;
- 13) Alla D.A.F. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1848 del 02/07/2024

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno	anno	Importo	bilancio.codificaDP R118
2555	2024	660,00	09022.02.020121120
2554	2024	1.661,16	09022.02.020121120
2552	2024	61.815,49	09022.02.020121120
2553	2024	36.444,71	09022.02.020121120

* Documento sottoscritto con firma digitale