



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1507 del 29/05/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIA-NO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - FALCONE-BORSELLINO - TERNI - CUP: F47G2200000006 - CIG: 98239693AE.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

ESERCIZIO 2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" – TERNI – CUP: F47G2200000006 – CIG: 98239693AE.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- con Delibera di Giunta Comunale n.21 del 30/01/2024 si è proceduto all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. vo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- con Delibera di Giunta n.59 del 07/03/2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n.35 del 22/02/2024;

Considerato che:

- il Ministero dell'Istruzione il 2 dicembre 2021 ha emanato l'Avviso pubblico prot. n. 48038 per la predisposizione di un Piano di estensione del tempo pieno e mense, il quale si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n.19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” veniva assegnato al Comune di Terni un contributo pari a € 525.203,93, relativo all'esecuzione dell' "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “FALCONE-BORSELLINO” - TERNI, CUP: F47G22000000006”;
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con addendum all'Accordo di concessione di finanziamento trasmesso con prot.3861 del 10/01/2023 è stato spostato il termine di aggiudicazione dei lavori al 31 agosto 2023;
- con Determinazione del Dirigente n.2288 del 30/08/2022 veniva approvata la variazione di esigibilità al fondo pluriennale vincolato 2022 relative all'anticipo del 10% dell'importo finanziato per l'intervento in oggetto pari a € 52.520,39;
- con D.G.C. n.6 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “FALCONE-BORSELLINO” per l'importo complessivo di € 525.203,93;
- con D.D. n. 1421 del 18/05/2023 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, in attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione “Net4Market”, previa manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare, con successivo invito a 5 (cinque) Operatori Economici;
- con D.D. 1629 del 06/06/2023 sono stati approvati l'elenco degli operatori economici sorteggiati e il verbale relativo all'avviso di indagine di mercato;
- con lettera d'invito prot. 91028 del 06/06/2023 sono stati invitati a presentare offerta entro il 20/06/2023 i n°5 operatori economici sorteggiati;
- con D.D. 1948 del 04/07/2023 veniva disposta l'aggiudicazione non efficace in favore della Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765 che ha offerto un ribasso del 17,73% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85;
- con D.D. 2516 del 08/09/2023 la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace all'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara;

- il 12/10/2023 è stato stipulato il contratto di appalto tra la ditta HOPE APPALTI SRL e il Comune di Terni nella persona del Dirigente LLPP – Manutenzioni Arch. Piero Giorgini, conservato al prot. 171007 del 20/10/2023;
- la durata dei lavori prevista dal progetto esecutivo e fissata contrattualmente era di 89 giorni naturali e consecutivi;
- il 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto con redazione di apposito verbale, firmato sotto riserva di legge da parte della HOPE APPALTI SRL;
- il 30/11/2023 sono stati sospesi parzialmente i lavori in oggetto con redazione di apposito verbale, sottoscritto da parte della HOPE APPALTI SRL;
- la summenzionata sospensione è stata dettata dal fatto che la Direzione Didattica San Giovanni-Terni con pec del 20.10.2023, considerato che l'attività scolastica all'interno dell'immobile era in esercizio, ha avanzato la richiesta di organizzare i lavori a zone e tale possibilità, tutta da appurare e valutare dal punto di vista tecnico e organizzativo ex ante la consegna dei lavori, si configurava come ragione di necessità legittimante la sospensione solo dopo la consegna;
- con nota prot. n. 195924 del 01/12/2023 veniva chiesta la trasmissione, per l'accettazione da parte della Direzione lavori, del programma esecutivo dettagliato delle opere appaltate, per le sole lavorazioni non interrotte mediante verbale di sospensione parziale, recante tempi e importi dell'avanzamento dei lavori, a cui si atterrà per l'esecuzione delle lavorazioni;
- con nota prot. 203651 del 14/12/2023 la HOPE APPALTI SRL ha esplicitato le proprie riserve e formulato istanza di recesso;
- con nota prot. 212981 del 29/12/2023 il Direttore dei Lavori e il RUP hanno inviato riscontro alle suddette riserve;
- con nota n. 73033 del 02/05/2024 la HOPE APPALTI S.R.L. inviava atto di diffida e messa in mora, nonché istanza di risoluzione senza indennità ai sensi dell'art. 107, co. 2, D.Lgs. 50/2016;
- con nota n. 82167 del 15/05/2024 del DL e Dirigente Arch. Piero Giorgini l'A.C. si dichiarava disposta ad accogliere l'istanza risolutiva, senza indennità, ai sensi dell'art. 107, co. 2, D.Lgs. 50/2016;
- con nota n. 88187 del 25/05/2024 la HOPE APPALTI S.R.L. comunicava di restare in attesa di trasmissione del formale provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata;
- con nota n. 91538 del 29/05/2024 il RUP relazionava al Dirigente in merito all'istanza risolutiva, senza indennità, da formalizzare mediante apposito atto Dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- è prioritario per la P.A. perseguire il “principio del risultato” consistente nell'esecuzione dell'opera pubblica approvata con DGC n. 6 del 25/01/2023;

- è fondamentale altresì il rispetto delle tempistiche (*milestone*) dettate dalla linea di finanziamento PNRR in oggetto per l'esecuzione e la conclusione dei lavori in appalto;
- è opportuno, viste le contrarie e reciproche deduzioni, evitare l'alea del giudizio con i conseguenti aggravii di costi e tempi per l'A.C.;

Visto che:

- allo stato attuale il cantiere non è stato allestito, né è stata svolta alcuna lavorazione;
- per quanto sopra non risulta necessario che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna né che l'appaltatore provveda al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;
- non ci sono crediti dell'Impresa;

Visti:

- la dichiarazione d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, prot. 107497 del 03/07/2023;
- il rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 comma 2;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. di prendere atto della richiesta di risoluzione senza indennità ai sensi dell'art. 107, co. 2, D.Lgs. 50/2016 inviata dalla HOPE APPALTI S.R.L. con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 73033 del 02/05/2024;
3. di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'appalto di lavori: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" – TERNI – CUP: F47G22000000006 – CIG: 98239693AE" affidati alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765;

4. di formalizzare la risoluzione, senza indennità, del contratto stipulato tra le parti prot. 171007 del 20/10/2023;
5. di dare atto che la risoluzione contrattuale in questione non comporta il riconoscimento di compensi, indennizzi o eventuali risarcimenti all'Appaltatore per alcun titolo o ragione connessa all'appalto;
6. di procedere allo svincolo della polizza assicurativa n. VH039382/DE emessa dalla vhv Allgemeine Versicherung AG di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 emessa in data 14.09.2023 per una somma pari ad € 25.131,62 (venticinquemilacentotrentuno/62), pari al 8,86% dell'importo contrattuale;
7. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto;
8. di procedere, con successivo e separato atto dirigenziale, all'individuazione del nuovo affidatario dei lavori in seguito allo scorrimento della graduatoria della gara per l'appalto in parola ai sensi dell'art. 108 comma 1 primo periodo del d.Lgs. 50/2016;
9. di procedere, con successivo e separato atto dirigenziale, all'aggiornamento degli impegni finanziari conseguenti alla risoluzione del contratto;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;
11. di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013
12. di notificare alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765, il presente provvedimento;
13. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
14. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
16. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Matteo Bongarzone;

Il Resp. del Procedimento
Ing. Matteo Bongarzone

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini