



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 408 del 20/02/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.**

**Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni.**

**Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa. CUP F47H21002880001. CIG: 9572282100**

---

### ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 90.859,59

CAPITOLO:

2017

CENTRO DI COSTO:

880

IMPEGNO:

1136/2024

1137/2024

1138/2024

Accertamento 770/2024

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.999

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0051131** del 25/03/2024 - Uscita

**Firmatari: Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)**

*Impronta informatica: c49bfa3618c41f01c0f7efacfb85a0d27ad16296c5b38e3869abe66673471fa9*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0051131** del 25/03/2024 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)**

Impronta informatica: *c49bfa3618c41f01c0f7efacfb85a0d27ad16296c5b38e3869abe66673471fa9*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.**

**“Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”.**

**Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa. CUP F47H21002880001. CIG: 9572282100**



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL’INTERNO

**IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 211405 del 27/12/2023 di conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta n.8 del 19.01.2024 si è proceduto all’Approvazione del PEG 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- con delibera di Giunta n.21 del 30.01.2024 all’Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021 è stato assegnato, fra l’altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 500.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 2.1 – “Rigenerazione Urbana”, relativo all’esecuzione dei lavori di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO CASA DELLE MUSICHE DI VIA CADORE A TERNI - CUP F47H21002880001”;

- con Atto d’obbligo, connesso all’accettazione del finanziamento sottoscritto in data 25 gennaio 2022 da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell’intervento che prevedono, fra l’altro, l’obbligo di aggiudicare i lavori entro il 30 luglio 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 916 del 02/04/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2017/880 accertamento n. 1267 bilancio 2022 per € 500.000,00 ed incrementato con Determina Dirigenziale n. 3799 del 30/12/2022 per complessivi € 650.000,00 a seguito dell’incremento dovuto al “fondo per l’avvio di opere indifferibili” previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 2651 del 04/10/2022 a seguito di procedura ad affidamento diretto preceduta da manifestazione d’interesse, è stata disposta l’aggiudicazione della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto al professionista Ing. Alessandro Speranza con sede in via Colle di Fossato, 1 - Perugia P.IVA: 00175660554 a seguito del ribasso offerto del 25,05% per l’importo complessivo di € 31.693,33 con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Delibera di Giunta n. 348 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. “Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”. CUP F47H21002880001 dell’importo complessivo di € 650.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 3799 del 30/12/2022 si è disposto di procedere all’affidamento dei lavori di: “(PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. “Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”, mediante procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma di E-Procurement “Portale Acquisti Umbria” Net4market della CSamed s.r.l. di Cremona (CR);
- con lettera d’invito prot. 206422 del 30/12/2022 sono state invitate dieci ditte a presentare offerta entro il 25/01/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 351 del 02/02/2023 veniva disposta l’aggiudicazione non efficace in favore della Ditta The New Picture con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 TERNI (TR) P.IVA: 00514610559 con un ribasso del 18,971% sull’importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 413.019,85 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 454.321,84;
- con Determina Dirigenziale n. 877 del 31/03/2023, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, veniva disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in favore della Ditta The New Picture con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 TERNI (TR) P.IVA: 00514610559;

Considerato inoltre che:

- durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre modifiche al contratto d’appalto rientranti nei casi previsti dal Codice degli Appalti vigente all’atto dell’aggiudicazione (D.lgs. 50/2016);
- suddette modifiche rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 106 comma 1 lettera c) p.to 1 e 2 - circostanze imprevedute ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice - e consistono in via sommaria nella:

- o eliminazione delle infiltrazioni meteoriche ai sottostanti locali del piano seminterrato, rilevate a seguito di piogge cospicue durante l'esecuzione dei lavori, dovute a danneggiamento ed usura diffusa dello strato impermeabilizzante del piazzale esterno al fine di garantire una prolungata durata dell'intervento ed evitare problemi di frequente manutenzione dell'opera;
  - o ripristino delle opere edili ed impiantistiche danneggiate da ulteriori infiltrazioni meteoriche ovvero da ulteriori atti vandalici avvenuti e/o rilevati dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, nonché al fine di prevenire/eliminare infiltrazioni meteoriche ai locali dovuti a danneggiamento ed usura dello strato impermeabilizzante o danneggiamento delle tubazioni in modo anche da garantire una prolungata durata dell'intervento ed evitare problemi di frequente manutenzione dell'opera.
- Il Direttore dei Lavori ing. Alessandro Speranza con apposita relazione ha proposto al RUP la necessità di definire una perizia di variante;
- Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha predisposto il progetto di variante, comprendendo i nuovi lavori, i nuovi prezzi, che ascende a € 599.950,18 compresi i costi della sicurezza e la maggiorazione del prezzario regionale Umbria derivandone il seguente q.t.e.:

<b>PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”</b>			
<i>Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di Via Cadore CUP: F47H21002880001</i>			
	<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
a1	Edilizia		349.532,34 €
a2	Adeguamento antincendio		0,00 €
a3	Impianti		137.561,67 €
a4	Edilizia variante		72.579,01 €
a5	Impianti variante		4.150,00 €
a4	sommano opere		563.823,02 €
a5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		26.098,49 €
a6	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017	10.028,67 €
a7	<b>totale lavori</b>		<b>599.950,18 €</b>
a8	ribasso d'asta	18,971 %	108.781,23 €
a9	<b>importo contrattuale</b>		<b>491.168,94 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
b1	IVA su lavori	10%	49.116,89 €
b2	Affidamento incarico progettazione compresi O.P. e IVA		31.693,33 €
b3	Adeguamento progettazione per maggiori lavori compresi O.P. e IVA		7.082,24 €
b4	Spese tecniche DL e CSE compresi OP e IVA		38.887,50 €
b5	sommano spese tecniche		77.663,07 €
b6	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		405,00 €
b7	Imprevisti compresa IVA 10%		4.028,52 €
b8	Incentivi art.113		4.895,59 €

b9	Smaltimento rifiuti compresa IVA 22%			10.036,78 €
b1 0	Lavori di ripristino alimentazione elettrica e verifica UTA e CT compresa IVA 10%			3 885,20 €
b1 1	Lavori di pulizia, saggi e recinzione area di intervento compresa IVA 10%			8 800,00 €
b1 2	Economie da ribasso			0,00 €
b1 3	<b>totale somme a disposizione</b>			<b>158.831,06 €</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>650.000,00 €</b>

- In conseguenza dei maggiori lavori da realizzare, si affideranno ulteriori 60 giorni di tempo per l'ultimazione delle opere;

- Si determina un incremento dell'importo contrattuale di € 78.149,09 oltre IVA 10% per complessivi € 85.964,00 in favore della ditta appaltatrice The New Picture con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 TERNI (TR) P.IVA: 00514610559;

Nel caso sopra citato di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) è stato rispettato quanto previsto all'art. 106 comma 7 il quale stabilisce che per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

L'aumento contrattuale in virtù di quanto sopra rientra ai sensi dell'art. 106 comma 12 nel quinto dell'importo del contratto e pertanto l'appaltatore è tenuto all'esecuzione di suddetti maggiori lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Dato atto della nota prot. 23844 del 09/02/2024 trasmessa da Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, a chiarimento della non necessità di autorizzazione ai fini dell'approvazione della variante in corso d'opera;

Dato atto che:

- Le lavorazioni in variante apportano modifiche al progetto originale che consentono di risolvere problematiche emerse dopo l'aggiudicazione dei lavori e/o in corso d'opera ovvero garantiscono l'introduzione di migliorie strettamente connesse con il buon funzionamento dell'opera nonché migliorie in termini manutentivi;
- Le modifiche al progetto previste rientrano in quelle ammesse dal codice del appalti D.Lgs. 50/2016 come sopra dettagliato;
- Per le suddette variazioni ai sensi del D.M. 49/2018 art. 8 il DL ha predisposto tutta la documentazione necessaria;
- Occorre approvare il progetto di variante come conservato agli atti dell'ufficio e trasmesso dal Direttore Lavori Ing. Alessandro Speranza con nota prot. n.10495 del 19/01/2024 e successive integrazioni;
- Il legale rappresentante della ditta appaltatrice ha sottoscritto, in segno di accettazione, lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, entrambi conservati agli atti;
- La modifica contrattuale verrà formalizzata con l'appaltatore tramite sottoscrizione di contratto aggiuntivo;

- La somma di incremento complessiva di € 85.964,00 è disponibile al cap. 2017/880 bilancio 2024;

Attesa altresì la necessità di costituire il gruppo di lavoro con l'individuazione degli incarichi assegnati ad ogni dipendente, anche in funzione della ripartizione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" come da tabella di seguito riportata:

Responsabilità unica del procedimento	<b>RUP</b>	Matteo Bongarzone
	Collaboratore	Silvia Ferrantini
	Collaboratore	Arianna Pizzichini
	Collaboratore	Federico Alcidoni
	Collaboratore	Gianluca Rubeca
Programmazione della spesa	<b>Responsabile</b>	Alessia Almadori
	Collaboratore	Angela Mattioli
	Collaboratore	Elisabetta Torti
	Collaboratore	Massimiliano Di Filippi
Verifica preventiva del Progetto	<b>Responsabile</b>	Matteo Bongarzone
	Collaboratore	Arianna Pizzichini
	Collaboratore	Federico Alcidoni
	Collaboratore	Gianluca Rubeca
Predisposizione del bando e degli elaborati di gara, controllo gestione delle procedure di scelta del contraente	<b>Responsabile</b>	Matteo Bongarzone
	Collaboratore	Silvia Ferrantini
	Collaboratore	Arianna Pizzichini
Direzione dei Lavori	<b>Direttore dei Lavori</b>	Esterno
	Direttore Operativo	Esterno
	CSE	Esterno
Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico	<b>Collaudatore tecnico-amministrativo</b>	Esterno

- E' necessario procedere al sub-impegno della quota per incentivo art. 113 ai soli fini del comma 3 (somma destinata al personale interno) componente LAVORI pari ad € 4.895,59 (somma depurata delle voci affidate a professionisti esterni);

Visto:

- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra



**DETERMINA**

- 1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto della nota prot. 23844 del 09/02/2024 trasmessa da Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, a chiarimento della non necessità di autorizzazione ai fini dell'approvazione della variante in corso d'opera;
- 3) di approvare il progetto di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni riportate in premessa ed il Q.T.E. di variante come segue:

<b>PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”</b>			
<i>Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di Via Cadore CUP: F47H21002880001</i>			
	<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
a1	Edilizia		349.532,34 €
a2	Adeguamento antincendio		0,00 €
a3	Impianti		137.561,67 €
a4	Edilizia variante		72.579,01 €
a5	Impianti variante		4.150,00 €
a4	sommano opere		563.823,02 €
a5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		26.098,49 €
a6	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017	10.028,67 €
a7	<b>totale lavori</b>		<b>599.950,18 €</b>
a8	ribasso d'asta	18,971 %	108.781,23 €
a9	<b>importo contrattuale</b>		<b>491.168,94 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
b1	IVA su lavori	10%	49.116,89 €
b2	Affidamento incarico progettazione compresi O.P. e IVA		31.693,33 €
b3	Adeguamento progettazione per maggiori lavori compresi O.P. e IVA		7.082,24 €
b4	Spese tecniche DL e CSE compresi OP e IVA		38.887,50 €
b5	sommano spese tecniche		77.663,07 €
b6	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		405,00 €
b7	Imprevisti compresa IVA 10%		4.028,52 €
b8	Incentivi art.113		4.895,59 €
b9	Smaltimento rifiuti compresa IVA 22%		10.036,78 €
b10	Lavori di ripristino alimentazione elettrica e verifica UTA e CT compresa IVA 10%		3 885,20 €
b11	Lavori di pulizia, saggi e recinzione area di intervento compresa IVA 10%		8 800,00 €
b12	Economie da ribasso		0,00 €
b1	<b>totale somme a disposizione</b>		<b>158.831,06</b>

3				€
		<b>TOTALE</b>		<b>650.000,00</b> €

- 4) di dare atto che quanto sopra costituisce un incremento dell'importo contrattuale in favore della Ditta aggiudicataria dei lavori di € 78.149,09 oltre IVA 10% per complessivi € 85.964,00;
- 5) di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02017	Descrizione	PNRR – RIGENERAZIONE URBANA – UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	0880			Compet. Econ.	2024
CIG	9572282100		CUP	F47H21002880001	
Creditore	The New Picture via Maestri del Lavoro, 9 05100 (TR) - (P.IVA: 00514610559)				
Causale	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE CUP F47H21002880001				
Modalità finan.	PNRR _ M. 5 C. 2 I. 2.1 “Rigenerazione Urbana”			Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	Impegno padre 2121/2023 riacc 2024 acc. 1267/2022	Importo	€ 85.964,00	Frazionabile in 12	no

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016” di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;
- 7) di dare atto che la quota di incentivo per funzioni tecniche maturata dal personale dipendente ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente alla componente LAVORI pari ad € 4.895,59;
- 8) di sub-impegnare contestualmente per la suddetta causale, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	<b>02017</b>	Descrizione	Pnrr – RIGENERAZIONE URBANA – UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	<b>0880</b>			Compet. Econ.	2024
CIG	Non previsto			CUP	F47H21002880 001
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria Casa delle Musiche. Incentivo				
Modalità finan.	PNRR – M.5 C.2 I. 2.1 “Rigenerazione Urbana”			Finanz. da FPV	SI
Imp./Pren. n.	Acc. 1267/2022 Imp. padre 2121/2023 riacc 2024	Importo	€ 4.895,59	Frazionabile in 12	no

- 9) di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1605	Descrizione	(cv) REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE EL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA collegato cap. 6/220 p.uscita 814/220		
CUP	F47H21002880001	PdC finanz.	E.3.05.99.02.000		
Debitore	Comune di Terni				
Causale	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016				
Vincolo comp.			Vincolo di cassa		
Acc. n.	v. allegato	Importo	€	Scadenza	2024
			4.895,59		

- 10) di impegnare contestualmente per la suddetta causale, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	00006	Descrizione	cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA C. V. 1182/1605 P.E. UFFICIO SUPPORTO PROGETTI		
Miss./Progr.	1/6	PdC finanz.	U.1.01.01.0 1.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	220			Compet. Econ.	2024
CIG	Non previsto			CUP	F47H21002880001
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria Casa delle Musiche. Incentivo				
Modalità finan.	PNRR – M.5 C.2 I. 2.1 “Rigenerazione Urbana”			Finanz. da FPV	SI
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.895,59	Frazionabile in 12	no

- 11) di rinviare a successivo atto di liquidazione le spettanze al personale incaricato;  
12) di dare atto del cronoprogramma dei pagamenti derivante dalla narrativa:

Descrizione	Esercizio	Importo IVA incusa	Previsione pagamento
Esecuzione lavori di variante	Marzo 2024	85.964,00 €	Aprile 2024
incentivo	Marzo 2024	4.895,59 €	Aprile 2024

- 13) Di dare atto che gli elaborati costituenti la Variante in corso d'opera trasmessi dal D.L. ancorché non allegati sono parte integrante del presente Atto;  
14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
15) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e

dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 17) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Bongarzone;
- 18) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Piero Giorgini)



## COMUNE DI TERNI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE\*

Numero 408 del 20/02/2024

#### ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR 118
1136	2024	85.964,00	08012.02.020170880
1138	2024	4.895,59	01061.01.000060220
1137	2024	4.895,59	08012.02.020170880
Accertamento 770	2024	4.895,59	30500.99.016050000

\* Documento sottoscritto con firma digitale