



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3684 del 10/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 25 - CONTRADDISTINTO AL CATASTO FABBRICATI F. 124, PART. 668, SUB 160, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2" INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" AZIONE B.3 - ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE DOMOTICA DELLE ABITAZIONI - AI SENSI DELL'ART. 50, co.1, lett. a) D.LGS 36/2023.

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP: F44H22000460006 - CIG B33DCB6B7C

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: € 29.211,33

CAPITOLO:	2456
CENTRO DI COSTO:	1173

IMPEGNO:

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.03.06.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, presa d'atto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO

NELL'EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 25 - CONTRADDISTINTO AL CATASTO FABBRICATI F. 124, PART. 668, SUB 160, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2" INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” AZIONE B.3 - ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE DOMOTICA DELLE ABITAZIONI - AI SENSI DELL'ART. 50, co.1, lett. a) D.LGS 36/2023.

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP: F44H22000460006 – CIG B33DCB6B7C

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il Regolamento comunale sulla dirigenza, approvato con deliberazione del C.C. n. 55/1997;

Visto il decreto di conferimento di incarico dirigenziale per la Direzione Lavori Pubblici prot. n. 161767 del 26/09/2024;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta comunale n.180 del 27.11.2023 “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione strategica 2023-2028, Sezione operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023 –

Approvazione proposta per il consiglio comunale”.

- la Delibera di Giunta comunale n.181 del 27.11.2023 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, art. 11 d.lgs. 118/2011”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
- la delibera di Giunta comunale n. 228 del 22.12.2023 “Nuovo modello organizzativo dell’Ente e delle linee funzionali – competenze dell’Ente” che ha definito la macrostruttura in Direzioni e assegnato a ciascuna di queste le relative funzioni e competenze;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026 del nuovo funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30.01.2024, con la quale è stato approvato il PIAO 2024-2026 comprensivo della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza che sostituisce il precedente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 08.02.2024 con la quale vi è l’approvazione dei dati preconsuntivo 2023. Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023. Determinazione ai sensi e per gli effetti ex art. 187 comma 3-quater del D.lgs. 267/2000;
- la Delibera di Giunta comunale n. 35 del 22.02.2024 con la quale si è proceduto ad integrare e modificare il modello organizzativo dell’Ente già approvato con deliberazione n. 228 del 22.12.2023 e aggiornato con deliberazione n. 8 del 19.01.2024 che ha definito la macrostruttura in Direzioni e assegnato a ciascuna di queste le relative funzioni e competenze;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07.03.2024 con la quale veniva effettuato l’aggiornamento del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 a seguito dell’integrazione e modifica del modello organizzativo dell’ente di cui alla D.G. 35 della 22.02.2024;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07.03.2024 con la quale è stato deliberato il controllo di gestione. Report consuntivo 2022. Approvazione.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 21.03.2024 con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011) e variazione necessaria alla reimputazione di accertamenti e impegni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 27.06.2024 con la quale è stato approvato il Report concomitante del Controllo di gestione al 19.06.2024;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 01/07/2024 è stata deliberata la proposta di “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024-2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.”
- la Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 18.07.2024 recante oggetto: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026. variazione successiva all’approvazione della variazione generale di assestamento d bilancio. D.C.C. n. 114 del 01/07/2024.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 01/08/2024 con cui è stato approvato il Report consuntivo 2023 del Controllo di gestione.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 11.09.2024 recante oggetto: delibera di giunta comunale n. 293 del 30.08.2024 avente ad oggetto: “revisione del nuovo modello organizzativo dell’ente. Integrazione e modifica. determinazioni.” Ulteriore integrazione e modifica.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 339 del 03/10/2024 con la quale è stato modificato il PIAO, sono state assegnate le risorse umane ed è stata effettuata la ripartizione degli obiettivi;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 08/10/2024 con la quale è stato aggiornato il P.E.G. 2024-2026 dopo la revisione del modello organizzativo;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 07/11/2024 con cui è stato approvato il II° Report concomitante 2024 del Controllo di gestione;
- la Delibera di Giunta Comunale n.451 del 28.11.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2025-2027 – Approvazione proposta per il Consiglio Comunale
- la Delibera di Giunta Comunale n.452 del 28.11.2024 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025-2027, art.11 d.lgs. 118/2011.

Visto

- il Regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Decreto-Legge del 6 maggio 2021, n.59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e nello specifico, l'articolo 8, del decreto-legge n.31 maggio 2021, n.77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- L'art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:
 1. “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);

2. “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Tenuto conto che

- il Comune di Terni – Direzione Welfare ha partecipato all’Avviso 1/2022 PNRR – Next generation Eu – Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n.98 del 9 maggio 2022 ha approvato gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, e quale capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, il Comune di Terni;
- la proposta progettuale presentata sull’applicativo predisposto dalla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà, da parte del Comune di Terni quale soggetto attuatore e relativa all’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, è risultata finanziabile per un importo di € 715.000,00, di cui € 150.000,00 per B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni;

-

Visto

- che tale azione richiede analisi dettagliate e costi superiori a quanto preventivato è stato necessario presentare all’unità di Missione PNRR una richiesta di variazione del Piano Finanziario e del relativo cronoprogramma relativamente al progetto PNRR – M5 – C2 - I 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP F44H22000460006;
- con nota Protocollo n. 0054540 del 29/03/2024 il Comune di Terni ha effettuato la richiesta di variazione del cronoprogramma e del Piano Finanziario relativamente al servizio PNRR – M5 – C2 - I 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP F44H22000460006;
- con nota protocollo n. [0082589 del 16/05/2024](#) il Ministero ha comunicato l’autorizzazione alla modifica del Piano Finanziario e del Cronoprogramma (rif. Protocollo nr: 9178 - del 16/05/2024 - 41 - D.G. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ATS Zona Sociale 10 - Comune di Terni CUP F44H22000460006 PNRR M5C2_Sub investimento 1.2);

Dato atto che:

- la Direzione Welfare del Comune di Terni, con nota prot. n. 0184920 del 22/11/2022, ha richiesto il coinvolgimento di ATER della Regione Umbria per l’individuazione degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento;
- con prot.n.0133490 del 21/08/2023 l’ATER Umbria ha trasmesso la convezione firmata al Comune di Terni;
- che con DD 2542 del 11/09/2023 si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per procedere alla progettazione dell’intervento di rivalutazione delle condizioni abitative e di adattamento degli spazi dell’edificio sito in Via Giovanni XXIII n. 25;
- che con ulteriore atto è stato nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella figura del Geom. Marco Cannata;

Tenuto conto che

- l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 60.000,00 è finanziato al Cap. 256 denominato "PNRR- Missioni 5 - Investimento 1.2 Progetto individualizzato e Abitazione lavoro" rif. accertamento n. 985 anno 2023 per la somma di € 238.333,33, anno 2024 per la somma di € 238.333,33 ed anno 2025 per la somma di € 238.333,33 per complessivi € 715.000,00 pari al contributo concesso a valere sul bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023/2025 incassato € 71.500,00 con Rev. n.5076 del 28/03/2023;
- le apposite previsioni di spesa sono previste al Cap./Art..2456 c.c. 1173 PNRR - Missione 5 - Investimento 1.2. Progetto individualizzato abitazione lavoro CUP F44H22000460006- Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi U.2.02.03.06.001 del bilancio di previsione 2024-2026, sufficientemente capiente;
- è stato redatto il rapporto finale di verifica del progetto definitivo con CUP F44H22000460006, emesso ai sensi dell'art. 26 com. 6, lett. d) del D.lgs. 50/2016 in data 23.12.2022, ed il verbale di validazione emesso dal R.U.P in data 31/05/2024 rif. nota prot.n. 0093085 del 31/05/2024.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 04.07.2024 recante oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni- Edificio sito in via Giovanni XXIII, finanziato dall'unione Europea - NEXT GENERATION EU. - CUP: F44H22000460006. Approvazione progetti esecutivi. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.175, comma 4, del dlgs n.267/2000)", è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed è stato approvato il progetto esecutivo composto dagli elaborati conservati agli atti della Direzione LL.PP.;
- con prot.n. 0130115 del 31/07/2024 è stata proposta al consiglio comunale la ratifica della DGC 224 del 04/07/2024;
- con DCC n. 149 del 02/09/2024 "Ratifica DGC n. 224 del 04/07/2024 avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni- Edificio sito in Via Giovanni XXIII, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. -CUP: F44H22000460006. Approvazione progetti esecutivi. Variazione d'urgenza al bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (art.175, comma 4, del dlgs n.267/2000)"
- tramite piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market" ID n. 09_08 del 09/08/2024 è stato richiesto il preventivo, ai sensi dell'art.50, co.1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento diretto dei lavori di completamento nell'edificio sito in Via Giovanni XXIII contraddistinto al catasto fabbricati f. 124, part. 668, sub 160, finanziato dall'Unione Europea "Next Generation UE" CUP F44H22000460006, relativi al PNRR M5 C2 I 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" Azione B.3 - "Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni" a favore della Ditta CENTROMATIC SNC;
- la proposta economica di offerta ricevuta tramite la piattaforma telematica Net4Market dalla quale si è preso atto dell'aggiudicazione in favore della CENTROMATIC SNC che ha offerto un ribasso pari ad € 1,00%;
- Ritenuto, sulla base di adeguata istruttoria condotta dal RUP, che l'offerta presentata dalla CENTROMATIC SNC, è rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua in relazione all'elemento economico individuato pari ad € 28.087,82 oltre IVA 4% per un totale complessivo di € 29.211,33, con un ribasso del 1,00% sull'importo lavori soggetto a

- ribasso;
- con D.D. 27174 del 03/10/2024 veniva disposto l'affidamento diretto in favore della Ditta CENTROMATIC SNC con sede in Via Luigi Corradi n.9, 05100 TERNI (TR) P.IVA 01380760551 con un ribasso del 1,0% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.087,82 oltre IVA 4% per un totale complessivo di € 29.211,33

Richiamato

il Regolamento (UE) 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; L'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "DO NO SIGNIFICANT HARM"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, disposizioni a cui il progetto Esecutivo a base d'appalto è informato;

Considerato che:

- la consegna effettiva dei lavori in oggetto è avvenuta in data 25/10/2024 fissando quale termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 25/11/2024;
- il contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Affidataria è stato stipulato in data 24/10/2024, con prot. n. 0180598 del 24/10/2024 per l'importo di € 28.087,82 oltre IVA 4% per un importo complessivo di € 29.211,33;
- in data 25/11/2024 i lavori si sono conclusi in tempo utile contrattuale;
- in data 26/11/2024 è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, ai sensi dell'art. 218 del regolamento D.P.R. n. 207/2010, protocollo n. 0198966/2024;
- il Direttore dei Lavori ha predisposto tutta la documentazione relativa alla contabilità finale e il relativo Stato Finale dei lavori emesso in data 27/11/2024, dal quale emerge che la ditta ha eseguito i lavori per un importo, al netto del ribasso di € 28.087,82, oltre IVA 4%;
- il Direttore dei Lavori ha predisposto il conto finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato: **“LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 25 - CONTRADDISTINTO AL CATASTO FABBRICATI F. 124, PART. 668, SUB 160, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2" INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” AZIONE B.3 - ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE DOMOTICA DELLE ABITAZIONI - AI SENSI DELL'ART. 50, co.1, lett. a) D.LGS 36/2023. CUP: F44H22000460006 – CIG B B33DCB6B7C”**

dal quale risulta il regolare svolgimento dei lavori e l'ammontare del conto finale come sotto riportato:

Ammontare del conto finale = 28.087,82

A dedursi anticipazione	= <u>0,00</u>
Credito all'impresa	= 28.087,82 oltre IVA 4%

- l'impresa CENTROMATIC SNC ha sottoscritto tutta la documentazione contabile in data 26/11/2024 ed il certificato di regolare esecuzione in data 27/11/2024 con prot. n. 0199694 del 27/11/2024 senza riserva alcuna;
- che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € **29.211,33** il quale risulta finanziato dalla spesa oggetto da impegno padre n. 3208/2024:

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
 - il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - l'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Attestato che:

- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Piero Giorgini, Dirigente della Direzione LL.PP.;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il Direttore dei Lavori, Dott. in Ing. Gianluca Rubeca, nominato con D.D. n. 2542 del 11/09/2023;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra:

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emessa dal Direttore dei Lavori, Dott. in Ing. Gianluca Rubeca, in data 26/11/2024 derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto di **“LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 25 - CONTRADDISTINTO AL CATASTO FABBRICATI F. 124, PART. 668, SUB 160, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2” INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”**,

SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” AZIONE B.3 - ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE DOMOTICA DELLE ABITAZIONI - AI SENSI DELL’ART. 50, co.1, lett. a) D.LGS 36/2023. CUP: F44H22000460006 – CIG B33DCB6B7C” eseguiti dalla ditta CENTROMATIC SNC con sede in con sede in Via Luigi Corradi n.9, 05100 TERNI (TR) P.IVA 01380760551;

3. di autorizzare il pagamento della somma pari ad € 28.087,82 oltre IVA 4% per una somma complessiva di € 29.211,33 quale saldo delle opere di che trattasi alla ditta CENTROMATIC SNC con sede in con sede in Via Luigi Corradi n.9, 05100 TERNI (TR) P.IVA 01380760551;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva, resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. emessa dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA., n° 115037774 emessa il 16/10/2024;
5. di approvare il quadro economico consuntivo finale della spesa occorsa per l’attuazione dell’intervento di che trattasi, così come integralmente riportato:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)				
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” - INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’”				
<i>Intervento di completamento lavori di adattamento degli spazi e rivalutazione delle condizioni abitative</i>				
<i>Edificio sito in Via Giovanni XXIII</i>				
QUADRO TECNICO ECONOMICO GARA				
LAVORI				
	Importo a base d’asta		€	28.247,90
	Ribasso - 1,00%		€	- 282,48
a1	Importo ribassato		€	27.965,42
a2	Costi per la sicurezza		€	122,40
	Totale (a1+a2)		€	28.087,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b1	IVA su lavori	4%	€	1.123,51
b2	Spese per gare (ANAC)		€	35,00
b3	Imprevisti ed arrotondamenti		€	753,67
b4	Totale somme a disposizione		€	1.912,18
	TOTALE INTERVENTO		€	30.000,00

6. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all’art. 3 comma 18 della L. 350/2003;
7. di liquidare l’affidamento di che trattasi con appositi atti di liquidazione, su presentazione di regolari fatture elettroniche;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Piero Giorgini;
12. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Resp. del Procedimento

Arch. Piero Giorgini

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini