

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER VIA:

Descrizione Attività				ORDINANZE RIPRISTINI PERIODO
PPF	Superficie Mq	VIA	CANTIERE	
TR01-01W1	9840	Via Ponte le Cave	1	11-25/09/2024
		Via della Castellina	2	11-25/09/2024
		Via dell'Arsenale	3	11-25/09/2024
		Via del Centenario	4	11-25/09/2024
		Via dell'Airone	6	11-25/09/2024
		Via del Cardellino	7	11-25/09/2024
		Via del Falco	8	11-25/09/2024
		Via dei Colombi	9	11-25/09/2024
		Via del Cigno	10	11-25/09/2024
		Via del Nibbio	11	11-25/09/2024
TR01-01W2	6300	Via del Piviere	1	23/09-04/10/2024
		Via del Cormorano	2	23/09-04/10/2024
		Via del Tordo	3	23/09-04/10/2024
		Via dei Colombi	4	23/09-04/10/2024
		Via Toscanini	4	23/09-04/10/2024
		Via Donizzetti	3	23/09-04/10/2024
		Via del Canarino	5	23/09-04/10/2024
		Via del Passero	6	23/09-04/10/2024
		Via della Capinera	7	23/09-04/10/2024
		Via Pizzetti	8	23/09-04/10/2024
		Via A. Casella	9	23/09-04/10/2024
		Strada del Cerqueto	10	23/09-04/10/2024
TR01-01W3	2800	Via del Pozzo Saraceno	2	30/09-11/10/2024

		Via della Pernice	3	30/09-11/10/2024
		Via del Fagiano	5	30/09-11/10/2024
		Via del Verdone	6	30/09-11/10/2024
		Vi del Pettiroso	7	30/09-11/10/2024
TR 01-05E2	7720	Strada di San Fortunato	1	07-18/10/2024
		Strada di Rosaro	1	07-18/10/2024
		Via Proietti Divi	2	07-18/10/2024
		Via del Verde	3	07-18/10/2024
		Strada di Tuillo	4	07-18/10/2024