



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1467 del 27/05/2024

OGGETTO: PIANO PERIFERIE INTERESTI INTERVENTO N. 4A - CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI. CUP: F47H18001590001 □ CIG: A023C2AAFB.

Approvazione maggiori lavori e variazione contrattuale ex art. 120 c. 9, D.lgs. 36/2023.

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: € 41.255,64

CAPITOLO:	3315
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	2163/2024

2371/2024

2372/2024

Accertamento 1990/2024	
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.04.000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

PIANO PERIFERIE INTEREST- INTERVENTO N. 4A - CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI. CUP: F47H18001590001 – CIG: A023C2AAFB.

Approvazione maggiori lavori e variazione contrattuale ex art. 120 c. 9, D.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** lo statuto comunale;
- **Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **Visto** il regolamento comunale di contabilità;
- **Visti** i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
- **Visto** il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;
- **Vista** la D.G.C. n.129 del 10.5.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO);
- **Vista** la D.G.C. n. 32 del 07.07.2023 di "Revisione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025 parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie"
- **Vista** la D.G.C. n.106 del 21.09.2023 "Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo";
- **Vista** la D.C.C. n. 111 del 22.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – Dup – Sezione Strategica 2023/2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- **Vista** la D.C.C. n. 112 del 22.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- **Vista** D.G.C. n. 8 del 19.01.2024 con cui si è proceduto all'Approvazione del PEG 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- **Vista** la D.G.C. n. 21 del 30.01.2024 relativa all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- **Visto** L'art. 183 del D.Lgs 28/8/2000 n° 267;

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 12/10/2023 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dell'**Intervento n. 4A- Piano Periferie Interest, connessione Dante – Plinio - Mazzini**, redatto a cura dei tecnici della Direzione LL.PP. – Manutenzioni, per l'importo complessivo dell'opera di € 350.000,00;
- Con D.D. a contrarre n. 3130 del 26/10/2023 è stato disposto di procedere ad indizione procedura telematica per la selezione del contraente mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Portale Umbria Acquisti" al fine di stipulare contratto di appalto tramite procedura negoziata prevista dall'art. 50, co. 1 – lettera c) D.Lgs. 36/2023, come da impegno padre 3845/2023 per € 350.000,00 Bil. 08012.02.033150880;
- Con le risultanze di gara, come da verbale sottoscritto in data 06/11/2023, la ditta **EDILMACO2 S.r.l., P.IVA 01544460551**, con sede in Terni, Piazza del Mercato n. 21, è risultata aggiudicataria, con un ribasso offerto sul valore posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari al 5,30% da cui scaturisce il seguente quadro economico:

A - LAVORI		
A.1	Importo lavori	243.065,40
A.1a	Di cui oneri della sicurezza (non sogg. a ribasso)	7.328,12
A.1b	Di cui incidenza della manodopera	48.064,47
A.2	Incremento dell' 1.7% m2 ad A.1	4.132,11
A.3	Totale importo lavori	247.197,51
A.4	Costi della sicurezza comprensivi dell'incremento 1,7% (non sogg. a ribasso)	14.938,86
A.5	Totale lavori inclusi i costi della sicurezza (A.3+A.4)	262.140,90
A.6	Importo non soggetto a ribasso (A.4+A.1a)	22.266,98
A.7	Importo a base di gara (A.5 - A.6)	239.873,92
A.8	Ribasso offerto in sede di gara 5.30% su A.7	-12.713,31
A.9	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	227.160,60
A.10	IMPORTO CONTRATTUALE (A.9+A.6)	249.423,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su A	54.873,07
B.2	Incentivo funzioni tecniche art. 45, D.Lgs. 36/2023	4.192,72
B.3	Contributo ANAC	250,00
B.4	Imprevisti, accantonamento, economie di gara	41.261,15
B.5	Totale somme a disposizione	100.576,94
TOTALE OPERA (A+B)		350.000,00

- Il rapporto giuridico con l'operatore economico Edilmaco2 S.r.l. è stato perfezionato mediante sottoscrizione di contratto d'appalto, di cui al prot. 194026 del 28/11/2023;
- I documenti di gara, nonché il contratto di appalto sopra richiamato, prevedono l'opzione di variazione contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, indicando che le eventuali modifiche in aumento, sarebbero consistite nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario

contratto o comunque assolutamente necessarie e tese al miglioramento funzionale e/o prestazionale delle opere;

- Durante l'esecuzione dei lavori in adozione del progetto di riqualificazione della rotatoria di via Tre Monumenti, promosso dal *Lions Club Terni*, è variato il contesto e le procedure di esecuzione, dovendo andare a realizzare un basamento di fondazione ed opere in elevazione, all'interno della rotatoria, non previste nella fase progettuale approvata con la D.G.C. n. 133 del 12/10/2023, oltre ad interventi finalizzati alla conservazione della funzionalità ed al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale e pedonale;
- Le opere in esecuzione hanno interessato una bonifica maggiore di tratti di marciapiede su via Plinio il Giovane e via Aulo Pompeo particolarmente ammalorati, richiedendo quindi opere di sottofondo più estese e con maggiori spessori di intervento, non prevedibili in fase progettuale;
- Stante le variate esigenze il Geom. Fabrizio Casaglia, in qualità di Direttore Lavori, ha programmato gli ulteriori interventi necessari al fine della realizzazione dell'opera di manutenzione straordinaria, per un importo totale lordo di € 32.683,08 oltre IVA di Legge;
- Al fine di determinare il nuovo importo contrattuale segue quadro economico di raffronto basato sull'importo lavori stimato originariamente:

	Imp. Originario	Variazione
Importo Lavori (A):		
A.1 - Lavori a misura	€ 243.065,40.....	€ 275.748,48
A.1.a – di cui per oneri sicurezza.....	€ 7.328,12.....	€ 8.313,82
A.1.b – di cui per manodopera.....	€ 48.064,47.....	€ 54.543,05
A.1.c – di cui soggetto a ribasso d'asta (A.1+A.3-A.1.a).....	€ 239.869,39.....	€ 272.122,39
A.2 – Costi della sicurezza non sogg. a ribasso.....	€ 14.938,86.....	€ 16.958,53
A.3 – Incremento D.G.R. 1135/2021.....	€ 4.132,11	€ 4.687,72
A.4 – Importo totale lavori	€ 262.136,37.....	€ 297.394,74
A.5 – Ribasso d'asta (-5,30%).....	- € 12.713,31.....	- € 14.614,67
TOTALE CONTRATTO (A.1 + A.2 + A.3 - A.5).....	€ 249.423,06.....	€ 282.780,07
Somme a disposizione della stazione appaltante (B):		
B.1 – IVA 22% su A.....	€ 54.873,07.....	€ 62.211,61
B.2 – Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023.....	€ 4.192,72.....	€ 4.752,81
B.3 – Contributo ANAC.....	€ 250,00.....	€ 250,00
B.4 – Imprevisti, accantonamento, economie di gara.....	€ 41.261,15.....	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISP. (B).....	€ 100.576,94.....	€ 67.219,93
TOTALE COMPLESSIVO.....	€ 350.000,00.....	€ 350.000,00

- Per quanto sopra l'importo contrattuale, in favore della Edilmaco2 S.r.l., subisce un **incremento di € 33.357,01 oltre IVA pari ad € 7.338,54, per un totale di € 40.695,55;**
- Tenuto conto che l'importo stimato non supera il limite indicato all'art.120 c.9 del D.Lgs. 36/2023, (quinto d'obbligo) e contattato l'appaltatore si è reso disponibile ad accettare senza riserve l'incremento contrattuale agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario;

- Le variazioni disposte non alterano la natura generale del contratto e possono essere ricondotte alle misure opzionali già previste nella fase di gara ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, avendo già riportate le clausole chiare e inequivocabili che hanno permesso di inquadrare l'intervento in tale fattispecie;
- Occorre pertanto disporre impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice **Edilmaco2 S.r.l. - P.IVA 01544460551**, con sede in Terni, Piazza del Mercato n°21, per un ulteriore importo di € 33.357,01 oltre IVA di Legge, per un totale di € 40.695,55 per maggiori lavori affidati, al cap. 3315 cc.880 impegno padre 3845/2023;
- **L'applicazione dell'opzione come sopra, comporta incremento della quota incentivo alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023 di € 560,09;**
- l'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che una quota pari all'80% del fondo incentivante, di cui al comma 2 del medesimo disposto normativo, viene ripartita tra i dipendenti dell'ente che hanno svolto le funzioni indicate nel medesimo disposto normativo e che la restante quota del 20% ai sensi del comma 5 va ad alimentare il fondo per l'acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - Occorre quindi procedere alle iscrizioni contabili inerenti all'incentivo stanziato con la Determinazione a contrarre n°3130 del 26/10/2023, imp.3847/2023 per € 4.192,72 che della quota di incremento di incentivo alle funzioni tecniche, della presente variante art.120 c.9 del D.Lgs. 36/2023, pari ad € 560,09 come di seguito riportato:
 - o **impegno di spesa 3847/2023 (D.D. 3130/2023)** di € 4.192,72 al cap./art. 033150880;
 - o accertamento al cap. 16050000 per € 3.354,18 (*per le finalità di cui al comma 3 art. 45 D.Lgs. 36/2023*);
 - o impegno di spesa al cap. 00060220 per € 3.354,18 (*per le finalità di cui al comma 3 art. 45 D.Lgs. 36/2023*);
 - o **impegno di spesa di € 560,09 al cap./art. 033150880, come incremento dell'incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023;**
 - o accertamento al cap. 16050000 per € 448,07 (*per le finalità di cui al comma 3 art. 45 D.Lgs. 36/2023*);
 - o impegno di spesa al cap. 00060220 per € 448,07 (*per le finalità di cui al comma 3 art. 45 D.Lgs. 36/2023*);
- La regolarizzazione del rapporto giuridico con l'appaltatore avverrà mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo come addendum al contratto di appalto già stipulato;
- **Ritenuto** quindi di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- **Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- **Visto** l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

– **Visto** l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la maggiore spesa per le motivazioni in premessa descritte, riconducibili alle misure opzionali già previste nella fase di affidamento, ai sensi dell'art. 120, co. 1 – lettera b) del D.Lgs. 36/2023, avendo già riportate le clausole chiare e inequivocabili che hanno permesso di inquadrare l'intervento aggiuntivo in tale fattispecie;
- 3) Di dare atto che la variazione contrattuale non supera i limiti di importo di cui all'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023 e l'affidatario si è reso disponibile ad accettare la variazione contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 4) Di dare atto che i maggiori lavori come in premessa descritti, comportano variazione contrattuale in aumento per una somma di € 33.357,01 oltre IVA, per un totale di € 40.695,55;
- 5) Di assumere impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, come segue:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08.01	Pdc Finanz.	U.2.02.01.04.000	Spesa non ricorr	SI
Centro di Costo	880			Compet. Econ.	2024
CIG	A023C2AAFB		CUP	F47H18001590001	
Creditore	Edilmaco2 S.r.l. P.IVA 01544460551				
Causale	PIANO PERIFERIE INTEREST – INTERVENTO N. 4A - CONNESSIONE DANTE - PLINIO – MAZZINI. Variazione contrattuale art. 120 c. 1, lett. b) D.lgs. 36/2023				
Modalità finan.	Piano Periferie INTEREST 4A			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	Imp. Padre 3845/2023	Importo	€ 40.695,55	Fraz.le in 12	

- 6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
_____	Entro 30 giorni emissione fattura	€ 40.695,55

- 7) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme relative al maggiore incentivo art. 120 del D.Lgs.

36/2023, pari ad € 452,48, destinato al personale tecnico incaricato dell'Ente, con imputazione all'esercizio in cui lo stesso è esigibile:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08.01	Pdc Finanz.	U.2.02.01.04.000	Spesa non ricorr	SI
Centro di Costo	880			Compet. Econ.	2024
CIG	A023C2AAFB			CUP	F47H18001590001
Creditore	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023				
Causale	PIANO PERIFERIE INTEREST – INTERVENTO N. 4A - CONNESSIONE DANTE - PLINIO – MAZZINI. Incremento incentivo.				
Modalità finan.	Piano Periferie INTEREST 4A			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.	Imp. padre 3845/2023	Importo	€ 560,09	Acc. nto	3001/2023

8) Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate relative agli importi destinate ad incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	016050000	Descrizione	(cv) REINTEGRO FONDI DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA		
CUP	F47H18001590001	PdC finanz.	E.3.05.99.02.000		
Debitore					
Causale	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023				
Vincolo comp.			Vincolo di cassa		
Acc. n.	v. allegato	Importo	€ 448,07	Scadenza	31/12/2024

9) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	00060220	Descrizione	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E. - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.1.03.02.09.000	Spesa non ricorr.	Si
Centro di costo	220	Compet. Econ.	2024		
CIG	A023C2AAFB	CUP	F47H18001590001		
Creditore	Personale dell'Ente				
Causale	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023				
Modalità finan.			Finanz. da FPV	Si	

Imp./Pren. n.		Importo	€ 448,07	Fraz.le in 12	No
---------------	--	---------	----------	---------------	----

- 10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti", all'indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;
- 13) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;
- 14) Di trasmettere il presente provvedimento direzione Attività Finanziarie per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1467 del 27/05/2024

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR11 8
2371	2024	560,09	08012.02.033150880
2163	2024	40.695,55	08012.02.033150880
2372	2024	448,07	01061.01.000060220
Accertamento 1990	2024	448,07	30500.99.016050000

* Documento sottoscritto con firma digitale