


ALLEGATO "A"

Comune di Terni
Provincia di TERNI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO DI
FABBRICATO AD USO SCOLASTICO

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI.

CANTIERE: Via Renato Botondi, Terni (TERNI)

Terni, 29/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ING. Scaccetti Simone)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

ING. Scaccetti Simone
Via Grabher 13
05100 Terni (TR)
Tel.: 3288280122 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: scaccetti.ingegneria@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 13 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assiste 3 g

Rifacimento solai, vespaio, pavimentazioni interne e riscaldame 28 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione co 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazion 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione di murature in elevazione 5 g

Riempimento volume con pietrame 12 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 9 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Rifacimento copertura e cordolo 47 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 6 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi mec 8 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 4 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 8 g

Realizzazione di murature in elevazione 3 g

Perforazioni in elementi opachi 5 g
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Nome attività Durata

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione co 5 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 2 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 8 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 8 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 3 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 7 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 8 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso est 4 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 1 g

Rifacimento di linee fognarie, sottoservizi e marciapiede 23 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 3 g

Posa di cavidotto 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 6 g

Assistenze murarie 17 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 7 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 8 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Ridefinizione delle aperture 18 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 13 g

Scuci e cuci 11 g

Impianti elettrici 36 g

Cablaggio elettrico 13 g

Realizzazione di impianto elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 13 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmos 13 g

Impianti idrico-sanitario 13 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione ac 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanita 6 g

Impianti dati antenna TV 6 g

Realizzazione di impianto antenna TV 1 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Realizzazione di impianto citofonico 2 g

Realizzazione di impianto per videoconferenze 2 g

Impianti riscaldamento 5 g

Posa di pdc 5 g

Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne 16 g

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre mineral 8 g

Formazione intonaci esterni 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Opere da lattoniere 4 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 4 g

Montaggio finestre e porte 7 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Installazione di vetri su infissi 3 g

Rifacimento intonaco e pitturazioni interne 17 g

Ripresa di intonaci interni 11 g

Pulitura di intonaci interni 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Impianti solari fotovoltaici 13 g

Installazione di sistema di accumulo 8 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8 g

Impianti solari termici 22 g

Realizzazione di impianto solare termico 12 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto solare termico con solar cooling 15 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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