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ALLEGATO "A"

Comune di Terni
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Campo Scuola F.Casagrande

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI.

CANTIERE: Largo Atleti Azzurri d'Italia, 1, Terni (TR)

Terni, 26/03/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Passetti Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Architetto -  Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Giorgini Piero )

Ingegnere Passetti Alessandro
Via del Daino, 19
05100 Terni (TR)
Tel.: 3280088311 - Fax: ---------------
E-Mail: passetti.ale@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 E 4 4 01/08/2023 04/08/2023

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 E 2 2 02/08/2023 03/08/2023

Realizzazione della viabilità di cantiere 4 E 1 1 04/08/2023 04/08/2023

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

4 E 1 1 07/08/2023 07/08/2023

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 E 1 1 07/08/2023 07/08/2023

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Scavi e sottoservizi

Scavi

Tracciamento dell'asse di scavo 4 E 1 1 09/08/2023 09/08/2023

Scavo a sezione obbligata 4 E 10 15 10/08/2023 24/08/2023

Sottoservizi

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 E 3 5 24/08/2023 28/08/2023

Posa di conduttura elettrica 4 E 3 3 29/08/2023 31/08/2023

Posa di conduttura idrica 4 E 3 5 01/09/2023 05/09/2023

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 E 3 3 06/09/2023 08/09/2023

Rinterro di scavo eseguito a mano 4 E 3 3 11/09/2023 13/09/2023

Palazzina spogliatoi e uffici

Rimozioni

Rimozione di impianti

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 E 1 1 13/09/2023 13/09/2023

Rimozione di caldaia a basamento 2 E 1 1 14/09/2023 14/09/2023

Rimozione di caldaia murale 2 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

Rimozione di corpi scaldanti 2 E 1 1 18/09/2023 18/09/2023

Rimozione di impianti 2 E 1 1 19/09/2023 19/09/2023

Rimozione di impianti elettrici 2 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023

Rimozione di impianti idrico-sanitari 2 E 5 7 14/09/2023 20/09/2023

Rimozione di impianto del gas 2 E 1 1 21/09/2023 21/09/2023

Rimozione di impianti termici 2 E 1 1 22/09/2023 22/09/2023

Rimozione di opere in ferro

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 E 1 1 25/09/2023 25/09/2023

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 E 1 1 25/09/2023 25/09/2023

Rimozione di pavimenti
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Tabella Analitica Gantt

Rimozione di pavimento in ceramica 2 E 5 7 26/09/2023 02/10/2023

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 E 5 7 03/10/2023 09/10/2023

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 E 3 3 10/10/2023 12/10/2023

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 E 3 5 13/10/2023 17/10/2023

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni 2 E 2 2 18/10/2023 19/10/2023

Rimozione di serramenti interni 2 E 2 4 20/10/2023 23/10/2023

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto 2 E 5 7 24/10/2023 30/10/2023

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili

2 E 10 14 03/11/2023 16/11/2023

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 E 3 5 17/11/2023 21/11/2023

Impianto solare termico e fotovoltaico

Realizzazione di impianto solare termico 2 E 3 4 31/10/2023 03/11/2023

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 E 7 9 06/11/2023 14/11/2023

Assistenze murarie per impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 E 10 15 31/10/2023 14/11/2023

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 E 5 7 08/11/2023 14/11/2023

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico 2 E 10 12 06/11/2023 17/11/2023

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 E 2 2 20/11/2023 21/11/2023

Realizzazione di impianto antenna TV 2 E 2 2 22/11/2023 23/11/2023

Realizzazione di impianto antintrusione 2 E 5 7 24/11/2023 30/11/2023

Impianto idrico-sanitario e del gas

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 2 E 5 7 01/12/2023 07/12/2023

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 E 10 15 27/12/2023 10/01/2024

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 E 5 5 11/12/2023 15/12/2023

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 2 E 5 5 18/12/2023 22/12/2023

Impianto rete dati e fonia

Realizzazione di impianto di rete dati 2 E 3 5 11/01/2024 15/01/2024

Realizzazione di impianto telefonico 2 E 2 2 16/01/2024 17/01/2024

Realizzazione di impianto citofonico 2 E 2 2 18/01/2024 19/01/2024

Impianto termico

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 2 E 5 5 22/01/2024 26/01/2024

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 2 E 5 5 12/02/2024 16/02/2024

Installazione di valvole termostatiche 2 E 2 2 19/02/2024 20/02/2024

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 2 E 1 1 21/02/2024 21/02/2024

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria 2 E 1 1 22/02/2024 22/02/2024

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 E 3 3 18/12/2023 20/12/2023

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 E 5 7 31/01/2024 06/02/2024

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E 2 2 07/02/2024 08/02/2024

Divisori in cartongesso
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 E 3 3 06/02/2024 08/02/2024

Tinteggiatura di superfici interne 2 E 10 14 09/02/2024 22/02/2024

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 E 3 5 23/02/2024 27/02/2024

Tinteggiatura di superfici interne 2 E 10 14 28/02/2024 12/03/2024

Formazione intonaci armati esterni 2 E 3 5 23/02/2024 27/02/2024

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 E 3 3 13/03/2024 15/03/2024

Serramenti interni

Montaggio di serramenti interni 2 E 2 2 18/03/2024 19/03/2024

Montaggio di porte interne 2 E 1 1 20/03/2024 20/03/2024

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni 2 E 1 1 21/03/2024 21/03/2024

Montaggio di serramenti esterni 2 E 2 4 22/03/2024 25/03/2024

Impianto termico a fonte rinnovabile

Installazione di pompa di calore 2 E 5 7 06/03/2024 12/03/2024

Isolamenti termici e acustici

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 E 10 15 26/03/2024 09/04/2024

Tribuna

Rimozioni

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di rivestimenti in marmo 3 E 20 26 20/05/2024 14/06/2024

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in ceramica 1 E 5 7 01/08/2023 07/08/2023

Strutture in fondazione in c.a.

Scavo a sezione obbligata 1 E 10 14 01/08/2023 14/08/2023

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 E 5 7 09/04/2024 15/04/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 E 3 3 16/04/2024 18/04/2024

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 E 3 5 19/04/2024 23/04/2024

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 3 3 01/08/2023 03/08/2023

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 E 5 7 01/08/2023 07/08/2023

Ripristini di calcestruzzo

Ripristino di cls di gradoni 3 E 30 40 17/06/2024 26/07/2024

Impianti

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 3 E 3 3 29/07/2024 31/07/2024

Realizzazione di impianto antintrusione 3 E 3 5 01/08/2024 05/08/2024

Realizzazione di impianto elettrico 3 E 5 7 06/08/2024 12/08/2024

Installazione di corpi illuminanti 3 E 2 2 13/08/2024 14/08/2024

Pista Atletica

Demolizioni e rimozioni

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 2 4 16/08/2024 19/08/2024

Rimozione di pavimentazione sintetica, cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 15 19 19/08/2024 06/09/2024

Sottofondo pista e cordoli

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 2 2 09/09/2024 10/09/2024
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Tabella Analitica Gantt

Cordoli 1 E 10 14 11/09/2024 24/09/2024

Pavimentazione sintetica

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 1 E 24 34 25/09/2024 28/10/2024

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 5 8 29/10/2024 05/11/2024

Sistemazioni esterne

Impianto audio

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 4 E 3 5 07/11/2024 11/11/2024

Recinzioni

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 E 6 8 13/11/2024 20/11/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 4 E 3 5 21/11/2024 25/11/2024

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 E 5 7 28/11/2024 04/12/2024

Posa di recinzioni e cancellate 4 E 5 7 05/12/2024 11/12/2024

Verniciatura a pennello di opere in ferro 4 E 11 19 12/12/2024 30/12/2024

Quadro Elettrico Generale

Realizzazione di quadro elettrico 4 E 5 9 30/12/2024 07/01/2025

Impianto di illuminazione esterna

Posa sostegni

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 E 9 14 02/01/2025 15/01/2025

Apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 E 5 7 16/01/2025 22/01/2025

Sistemi di regolazione

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 4 E 2 2 23/01/2025 24/01/2025

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 4 E 2 2 27/01/2025 28/01/2025

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 4 E 2 2 28/01/2025 29/01/2025

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = PISTA

 2) = PALAZZINA SPOGLIATOI

 3) = TRIBUNA

 4) = ZONA ESTERNA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA EDILE

 2) = IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI

 3) = IMPRESA IMPIANTI TERMO IDRAULICI

 4) = IMPRESA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

 5) = IMPRESA IMPIANTI SPORTIVI

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 6 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavi e sottoservizi 25 g

Scavi 11 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Sottoservizi 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Rinterri e rinfianchi 6 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 g

Palazzina spogliatoi e uffici 144 g

Rimozioni 34 g

Rimozione di impianti 8 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di caldaia a basamento 1 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 5 g

Rimozione di impianto del gas 1 g

Rimozione di impianti termici 1 g

Rimozione di opere in ferro 1 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Rimozione di pavimenti 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Rimozione di rivestimenti 11 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 3 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 3 g

Rimozione di serramenti 4 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di sottofondi 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Strutture in elevazione in c.a. 13 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Impianto solare termico e fotovoltaico 10 g

Realizzazione di impianto solare termico 3 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 7 g

Assistenze murarie per impianti 10 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 10 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

Impianto elettrico 19 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto antenna TV 2 g

Realizzazione di impianto antintrusione 5 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 25 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 5 g

Impianto rete dati e fonia 7 g

Realizzazione di impianto di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Realizzazione di impianto citofonico 2 g

Impianto termico 24 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Installazione di valvole termostatiche 2 g

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 1 g

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria1 g

Massetti e pavimenti interni 36 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Divisori in cartongesso 13 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Intonaci e pitturazioni interne 13 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Formazione intonaci armati esterni 3 g

Rivestimenti interni 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Serramenti interni 3 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Impianto termico a fonte rinnovabile 5 g

Installazione di pompa di calore 5 g

Isolamenti termici e acustici 10 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Tribuna 263 g

Rimozioni 220 g

Rimozione di rivestimenti 20 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 20 g

Rimozione di pavimenti 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Strutture in fondazione in c.a. 184 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Massetti e pavimenti interni 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Ripristini di calcestruzzo 30 g

Ripristino di cls di gradoni 30 g

Impianti 13 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio3 g

Realizzazione di impianto antintrusione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione di corpi illuminanti 2 g

Pista Atletica 57 g

Demolizioni e rimozioni 16 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di pavimentazione sintetica, cordoli, zanelle e opere d'arte15 g

Sottofondo pista e cordoli 12 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Cordoli 10 g

Pavimentazione sintetica 29 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 24 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Sistemazioni esterne 40 g

Impianto audio 3 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 3 g

Recinzioni 32 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 11 g

Quadro Elettrico Generale 5 g

Realizzazione di quadro elettrico 5 g

Impianto di illuminazione esterna 18 g

Posa sostegni 9 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 9 g

Apparecchi illuminanti 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Sistemi di regolazione 4 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 2 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PISTA
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Z3 = TRIBUNA

Z4 = ZONA ESTERNA
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