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Nome attivita Duratlese -1|Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 Mese 12 Mese 13 [Mese 14 v
s1]s1[s2[s3[s4]s5][s6]s7]s8]s9[s10[s11[s12[s13[s14]515[516]517[518[519[520[s21]522 523 [524]525[526 [527[528[529]530[531[532[533 [534 |35 (536537538 539 [ 540|541 [542[543[ 544545 546 [547 [548[549[ 550551552 553 | 554 [555] 556 557 [ 558 [ 559560 [s61]
Allestimento cantiere 46 g ' '
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 39 Z1.
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19 z1l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 ’ z1l
Realizzazione della viabilita di cantiere 2g bal |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 zill
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 ’ Z1|
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49 21-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1|
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 Z1|
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1|
movimenti terra 29¢g A 4 v
Scavo di sbancamento 9g Z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2g Z1.
Scavo a sezione ristretta 3g Z1 .
opere edili 153 g v V
struttura 85¢g ' v
Formazione di sottofondo in misto granulare 39 21.
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29 Z1 .
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 59 I Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz 15¢ Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo 149 Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 ‘ Z1|
Impermeabilizzazione di pareti controterra 29 Z1.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazi 59 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el 1049 Z1-
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39 Z1.
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 14 g Z1 _
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9¢ Z1-
Montaggio di arcarecci in legno 49 Z1-
Montaggio di tavolame in legno 79 Z1 -
copertura 279 *
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 59 Z1-
Realizzazione di comignolo prefabbricato 29 ’ Z1 l
Impermeabilizzazione di coperture 5¢g Z1 -
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture ori: 79 z1
Posa di manto di copertura in tegole 8g V z1 [
facciate 349 ' '
Realizzazione di tompagnature 149 z1
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verti 149 ’ i ‘ : Z1_
Posa di rivestimenti esterni in mattoncini di laterizio 20g z1
lattoneria 79 ﬁ
Realizzazione di opere di lattoneria 49 ’ | Z1-
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 39 21.
Montaggio di scossaline e canali di gronda 29 Z1 .
opere interne 105g ' V
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Mese 7
s27]s28[s29]s30][s

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 12g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 79
Formazione intonaci interni (industrializzati) 13¢g
Formazione di massetto per pavimenti interni 8g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 39
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 79
Posa di rivestimenti interni in ceramica 49
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 14 g
Montaggio di porte interne 19
Montaggio di porte tagliafuoco 19
Montaggio di serramenti interni 69
Tinteggiatura di superfici interne 159
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 29
impianto elettrico 107 g
Realizzazione di impianto di messa a terra 2g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm: 3g
Realizzazione di impianto elettrico 169
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 6g
Esecuzione di tracce eseguite a mano 2g
Realizzazione di impianto antenna TV 49
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 49
Installazione di corpi illuminanti 19
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 39
Cablaggio elettrico 39
Realizzazione di impianto di rete dati 39
Realizzazione di impianto telefonico 39
Realizzazione di impianto citofonico 39
impianto idraulico 1019
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 13g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 33g
Esecuzione di tracce eseguite a mano 23g
impianto termico 60g
Realizzazione di impianto solare termico 19
Installazione di U.T.A. 3g
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 49
Posa della macchina di condizionamento 29
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 8¢
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitari 39
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termi 109
Realizzazione di camino tradizionale 59
Installazione di valvole termostatiche 39
Installazione di pompa di calore 39
opere di urbanizzazione 63 g
Scavo a sezione ristretta 49
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 49
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39
Posa di collettori in conglomerato 59
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 Z1 ‘
Posa di conduttura elettrica 39 Z1 .
Posa di conduttura idrica 39 21
Posa di conduttura fognaria 59 - ‘ - : ‘ : - ‘ - ’ - ’ : ‘ : 5 ‘ - - - : - : ‘ : ‘ ‘ ' ’ 21 -
Posa della cisterna per raccolta acque piovane 2g z1
Formazione di rilevato stradale 79 ‘ 4 21'
Formazione di fondazione stradale 79 ’ ‘ : 21
Posa di pali per pubblica illuminazione 39
Montaggio di apparecchi illuminanti 39
Posa di fossa biologica prefabbricata 39 213 |
Posa di serbatoio interrato 59 21-
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 59 : V : V V : V : V V : V
Installazione rete di raccolta acque meteoriche 59
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 2g
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 49
Formazione di tappeto erboso 2g
Messa a dimora di piante 19
Formazione di manto di usura e collegamento 29
Realizzazione di marciapiedi 19
Posa di segnaletica verticale 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 39
Posa di pavimenti per esterni in pietra 19
Posa di recinzioni e cancellate 19
Smobilizzo del cantiere 59
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