


Nome attività Durata

Allestimento cantiere 46 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

movimenti terra 29 g

Scavo di sbancamento 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

opere edili 153 g

struttura 85 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione14 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 14 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

Montaggio di arcarecci in legno 4 g

Montaggio di tavolame in legno 7 g

copertura 27 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 5 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate7 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

facciate 34 g

Realizzazione di tompagnature 14 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 14 g

Posa di rivestimenti esterni in mattoncini di laterizio 20 g

lattoneria 7 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

opere interne 105 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 12 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 13 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 14 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Montaggio di serramenti interni 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

impianto elettrico 107 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche3 g

Realizzazione di impianto elettrico 16 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 6 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Realizzazione di impianto antenna TV 4 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 4 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

Cablaggio elettrico 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto telefonico 3 g

Realizzazione di impianto citofonico 3 g

impianto idraulico 101 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 13 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas33 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 23 g

impianto termico 60 g

Realizzazione di impianto solare termico 1 g

Installazione di U.T.A. 3 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 4 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 8 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento10 g

Realizzazione di camino tradizionale 5 g

Installazione di valvole termostatiche 3 g

Installazione di pompa di calore 3 g

opere di urbanizzazione 63 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 4 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Posa di collettori in conglomerato 5 g
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 5 g

Posa della cisterna per raccolta acque piovane 2 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 3 g

Posa di serbatoio interrato 5 g

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 5 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 2 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 4 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Messa a dimora di piante 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di marciapiedi 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 3 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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