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Comune di Terni —

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDILI-
ZIA, EX SCUOLA DELL'INFANZIA GRILLO PARLANTE SITA IN VIA R. BOTONDI N°18, DA
RICONVERTIRE A SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA.

Affidamento servizi di ingegneria e architettura
CUP: F41B21001600001 CIG: 94361258AE
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ALLEGATO "A"

Comune di Terni
Provincia di TERNI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO DI
FABBRICATO AD USO SCOLASTICO

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI.

CANTIERE: Via Renato Botondi, Terni (TERNI)

Terni, 29/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ING. Scaccetti Simone)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

ING. Scaccetti Simone

Via Grabher 13

05100 Terni (TR)

Tel.: 3288280122 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: scaccetti.ingegneria@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita

Durata

Mese 1 IMese 2

IMese 3

IMese 4 Mese 5 IMese 6 IMese 7

s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 |

s9

| s10 | s11 [ s12 | s13 [ s14 | s15 [ s16 | s17 | s18 | s19 [ s20 | s21 [ s22 | s23 | s24 | 525 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 |

Allestimento del cantiere 13 ¢
Preparazione delle aree di cantiere 39
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 39 4
Realizzazione della viabilita di cantiere 3g 4
Apprestamenti del cantiere 69
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2g 7
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 14
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 249
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39
Impianti di servizio del cantiere 79
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 39
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 39
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 39
Rifacimento solai, vespaio, pavimentazioni interne e riscaldam 28 g
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 49
Scavo a sezione obbligata 59
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione ¢ 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 39
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39
Realizzazione di murature in elevazione 59
Riempimento volume con pietrame 129
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 12g
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termi 69
Formazione di massetto per pavimenti interni 9¢g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 79
Rifacimento copertura e cordolo 47 g
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19
Rimozione di manto di copertura in tegole 69
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi m 8¢
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc 49
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 8¢
Realizzazione di murature in elevazione 3g
Perforazioni in elementi opachi 59
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Nome attivita Durata Mesie 1\ s2 | s3 | sa ‘“\”62?,2 [ s6 | s7 | s8 | ‘zﬂgese\ 3s1o [s11 [ s12 | 51!”7323‘4 [s15 | s16 | s17 M§1s§5\ s19 | s20 | s21 | ‘s'\ggsﬁ 6s23 [s24 [ s25 | sze‘M\eSsez; [ s28 | s29 | 530 |
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 59 Z1 -
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 29 Z1 .
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 849 Z1 _
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 849 Z1 _
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 39 Z1 .
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 79 Z1 _
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 8¢ Z1 _
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso € 49 Z1 -
Realizzazione di comignolo prefabbricato 19 Z1 I
Rifacimento di linee fognarie, sottoservizi e marciapiede 2349 v #
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3g Z1 -
Scavo a sezione obbligata 39 Z1 .
Impermeabilizzazione di pareti controterra 39 Z1 .
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 39 Z1 .
Posa di cavidotto 39 Z1 -
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 39 Z1 .
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 Z1 .
Posa di fossa biologica prefabbricata 3g Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 39 Z1 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 49 Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 39 Z1 -
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 69 Z1 -
Assistenze murarie 179 v %
Esecuzione di tracce eseguite a mano 79 Z1 -
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 849 Z1 _
Rimozione di impianti 29 Z1 .
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 59 Z1 -
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 59 21 -
Ridefinizione delle aperture 18 ¢ A 4 #
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc 13¢g Z1 _
Scuci e cuci 119 21 _
Impianti elettrici 36g v #
Cablaggio elettrico 139 21 _
Realizzazione di impianto elettrico 13g 21 _
Realizzazione di impianto di messa a terra 13¢g Z1 _
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Nome attivita Durata Mese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 Mese 5 IMese 6 IMese 7
s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 [ s11 [ s12 | s13 [ s14 [ s15 | s16 | 17 [ s18 | s19 | 520 | s21 | s22 | 523 | s24 | s25 | 526 | s27 | s28 | s29 | s30 |
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm 13g Z1 _
Impianti idrico-sanitario 139 V—VI
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione 59 Z1 -
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 69 21 -
Posa di fossa biologica prefabbricata 69 21 -
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 69 Z1 -
Impianti dati antenna TV 69 ﬁ
Realizzazione di impianto antenna TV 19 21 I
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19 Z1 I
Realizzazione di impianto di rete dati 29 Z1 .
Realizzazione di impianto telefonico 29 21 .
Realizzazione di impianto citofonico 2g Z1 -
Realizzazione di impianto per videoconferenze 29 Z1 -
Impianti riscaldamento 5¢9 ﬁ
Posa di pdc 59 Al |
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne 16 g v #
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre miner 8¢ Z1 _
Formazione intonaci esterni 69 Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 1049 Z1 _

Opere da lattoniere 49 ﬁ
Montaggio di scossaline e canali di gronda 49 Z1 -
Montaggio finestre e porte 79 v—‘

Montaggio di serramenti interni 39 Z1 .
Montaggio di porte interne 39 21 .
Montaggio di serramenti esterni 39 Z1 .
Installazione di vetri su infissi 39 Z1 .
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne 179 v—‘
Ripresa di intonaci interni 119 21 -
Pulitura di intonaci interni 8¢ Z1
Tinteggiatura di superfici interne 79
Impianti solari fotovoltaici 13g
Installazione di sistema di accumulo 8¢
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8¢
Impianti solari termici 22g
Realizzazione di impianto solare termico 12 ¢

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO DI FABBRICATO AD USO SCOLASTICO - Pag. 4




Mese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 Mese 5 IMese 6 IMese 7

Nome attivita Durata "1 [ s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | si1 [ si2 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | 30 |
Realizzazione di impianto solare termico con solar cooling 159
Smobilizzo del cantiere 79
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 69
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 Mese 13 Mese 14 IMese 15 Mese 16 IMese

s31 | s32 | 33 | s34 | 35 | s36 | 37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | s45 | s46 | s47 | s48 | s49 | s50 | s51 | s52 | 53 | s54 | s55 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 | s65 | s66 | s67 | s68 | s69 | s70 |

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO DI FABBRICATO AD USO SCOLASTICO - Pag. 6




IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 Mese 13 Mese 14 IMese 15 Mese 16 IMese

s31 | s32 | 33 | s34 | 35 | s36 | 37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | s45 | s46 | s47 | s48 | s49 | s50 | s51 | s52 | 53 | s54 | s55 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 | s65 | s66 | s67 | s68 | s69 | s70 |
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IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12

Mese 13 Mese 14 IMese 15 Mese 16 IMese

s31 | s32 | 33 | s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | s45 | s46 | s47 | s48 | s49 | s50 | s51 | s52

s53 | s54 | s55 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 | s65 | s66 | s67 | s68 | s69 | s70 |
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IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 Mese 13 Mese 14 IMese 15 Mese 16 IMese
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