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Revisione ponteggio recinzione

Montaggio tettoia e trasporto prefabbricati

Rimozione tettoia

Bloccaggio singole tessere mobili

Rimozione depositi superficiali coerenti ed 
incoerenti
Operazioni di consolidamento (Ristabilimento 
coesione tessere e malta di allettamento)

Disinfestazione e disinfezione 

Rimozione di depositi coerenti di notevole 
spessore con strumenti di precisione
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, 
fratturazioni
Applicazione di bendaggi propedeutici lo 
strappo del mosaico
Rimozione e successiva ricollocazione del 
cordolo inferiore in marmo bianco
Realizzazione di controforma per strappo 
mosaici

Strappo delle superfici musive

Interventi sul retro del mosaico strappato: 
riduzione sezione e consolidamento
Taglio e preparazione pannelli in alluminio 
alveolare

Posizionamento e montaggio del manufatto

Pulitura del mosaico: rimozione bendaggi e 
residui di colla e malta

Fornitura e montaggio scaffalature in acciaio

Trasporto mosaici

Risanamento calcestruzzo

Realizzazione nucleus

Realizzazione superfici musive

Messa in opera di superifici musive

Protezione superficiale a base di resine 
acriliche in soluzione o polisilossano
Pulitura di superfici con sistema a bassa 
pressione a vortice rotativo elicoidale (Jos)

Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro

Disinfezione mediante applicazione di biocida

Rimozione meccanica stuccature 

Stuccatura con malta tra elementi o parti 
adiacenti

Stesura di prodotto antigraffito

Restauro delle superfici lapidee della fontana

MESE 10

SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE

MESE 8

Lavorazioni propedeutiche lo strappo delle 
superfici musive

Realizzazione di nuove superfici musive

MESE 6 MESE 7 MESE 9MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

Opere provvisionali

Operazioni di strappo delle superfici musive


