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SESTA FASE DELL'OPERA DI RECUPERO DELLA FONTANA MONUMENTALE
DELLO ZODIACO DI PIAZZA C.TACITO. STACCO DELLA SUPERFICIE MUSIVA E
SUO RIFACIMENTO NEL RISPETTO DEI CARTONI ORIGINALI DELL'ARTISTA
CORRADO CAGLI - PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI TERNI

Area Territorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Ufficio: Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica
c.so del Popolo, 30 - 05100 Terni
+390744549570 - fax +39074459245

R.T.P. AMITRANO CORSALE

¢.so Amedeo di Savoia n.179 - Napoli 80136
Tel. 0815491500 fax 0810782326
carlo_amitrano@libero.it +393270519976
corsalerestauri@libero.it +393495550083

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Federico Nannurelli

SUPPORTO AL R.U.P.
Geom. Sergio Paragnani

PROGETTISTA CAPOGRUPPO MANDATARIO
Arch. Carlo Amitrano

PROGETTISTA MANDANTE
Restauratrice Maria Pia Corsale

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

CRONOPROGRAMMA
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MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10
SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE
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Opere provvisionali

Revisione ponteggio recinzione

Montaggio tettoia e trasporto prefabbricati

Rimozione tettoia

Lavorazioni propedeutiche lo strappo delle
superfici musive

Bloccaggio singole tessere mobili

Rimozione depositi superficiali coerenti ed
incoerenti

Operazioni di consolidamento (Ristabilimento
coesione tessere e malta di allettamento)

Disinfestazione e disinfezione

Rimozione di depositi coerenti di notevole
spessore con strumenti di precisione

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni,
fratturazioni

Applicazione di bendaggi propedeutici lo
strappo del mosaico

Operazioni di strappo delle superfici musive

Rimozione e successiva ricollocazione del
cordolo inferiore in marmo bianco

Realizzazione di controforma per strappo
mosaici

Strappo delle superfici musive

Interventi sul retro del mosaico strappato:
riduzione sezione e consolidamento

Taglio e preparazione pannelli in alluminio
alveolare

Posizionamento e montaggio del manufatto

Pulitura del mosaico: rimozione bendaggi e
residui di colla e malta

Fornitura e montaggio scaffalature in acciaio

Trasporto mosaici

Realizzazione di nuove superfici musive

Risanamento calcestruzzo

Realizzazione nucleus

Realizzazione superfici musive

Messa in opera di superifici musive

Protezione superficiale a base di resine
acriliche in soluzione o polisilossano

Restauro delle superfici lapidee della fontana

Pulitura di superfici con sistema a bassa
pressione a vortice rotativo elicoidale (Jos)

Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro

Disinfezione mediante applicazione di biocida

Rimozione meccanica stuccature

Stuccatura con malta tra elementi o parti
adiacenti

Stesura di prodotto antigraffito




