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ALLEGATO "A"

Comune di Terni
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Campo Scuola F.Casagrande
COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI.

CANTIERE: Largo Atleti Azzurri d'ltalia, 1, Terni (TR)

Terni, 26/03/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Passetti Alessandro)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Giorgini Piero )

Ingegnere Passetti Alessandro
Via del Daino, 19

05100 Terni (TR)

Tel.: 3280088311 - Fax: ---------------
E-Mail: passetti.ale@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalIniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 E 4 4 | 01/08/2023 04/08/2023
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 E 2 2 02/08/2023 03/08/2023
Realizzazione della viabilita di cantiere 4 E 1 1 04/08/2023 04/08/2023

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 4 £ 1 1 07/08/2023  07/08/2023

fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 E 1 1 07/08/2023 07/08/2023
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 E 1 1 08/08/2023 08/08/2023

Scavi e sottoservizi

Scavi
Tracciamento dell'asse di scavo 4 | E 1 1 09/08/2023 09/08/2023
Scavo a sezione obbligata 4 E 10 15 10/08/2023 24/08/2023
Sottoservizi
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 E 3 5 | 24/08/2023 28/08/2023
Posa di conduttura elettrica 4 | E 3 3 29/08/2023 31/08/2023
Posa di conduttura idrica 4 E 3 5 | 01/09/2023 @ 05/09/2023

Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 E 3 3 06/09/2023 08/09/2023
Rinterro di scavo eseguito a mano 4 E 3 3 | 11/09/2023 @ 13/09/2023
Palazzina spogliatoi e uffici
Rimozioni

Rimozione di impianti

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 E 1 1  13/09/2023 13/09/2023
Rimozione di caldaia a basamento 2 E 1 1  14/09/2023 14/09/2023
Rimozione di caldaia murale 2 E 1 1  15/09/2023 15/09/2023
Rimozione di corpi scaldanti 2 E 1 1  18/09/2023 18/09/2023
Rimozione di impianti 2  E 1 1 19/09/2023 19/09/2023
Rimozione di impianti elettrici 2 E 1 1  20/09/2023 20/09/2023
Rimozione di impianti idrico-sanitari 2 E 5 7 | 14/09/2023 20/09/2023
Rimozione di impianto del gas 2 E 1 1  21/09/2023 21/09/2023
Rimozione di impianti termici 2 E 1 1  22/09/2023 22/09/2023
Rimozione di opere in ferro
Rimozione di recinzioni e cancelli 2 E 1 1  25/09/2023 25/09/2023
Rimozione di ringhiere e parapetti 2 E 1 1  25/09/2023 25/09/2023

Rimozione di pavimenti
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Tabella Analitica Gantt

Rimozione di pavimento in ceramica 2 E 5 7 | 26/09/2023 02/10/2023
Rimozione di rivestimenti
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 E 5 7 03/10/2023 09/10/2023
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 E 3 3 | 10/10/2023 @ 12/10/2023
Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 E 3 5 13/10/2023 17/10/2023
Rimozione di serramenti
Rimozione di serramenti esterni 2 E 2 2 18/10/2023 19/10/2023
Rimozione di serramenti interni 2 E 2 4 | 20/10/2023 @ 23/10/2023
Rimozione di sottofondi
Rimozione di massetto 2 E 5 7 24/10/2023 30/10/2023
Strutture in elevazione in c.a.
ESZ::ZZEiiCIJine della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme 2 E 10 14 03/11/2023 16/11/2023
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 E 3 5  17/11/2023 21/11/2023
Impianto solare termico e fotovoltaico
Realizzazione di impianto solare termico 2 E 3 4  31/10/2023 @ 03/11/2023
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 E 7 9 | 06/11/2023 14/11/2023
Assistenze murarie per impianti
Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 E | 10 15 31/10/2023 14/11/2023
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 E 5 7  08/11/2023 14/11/2023
Impianto elettrico
Realizzazione di impianto elettrico 2 E | 10 12 06/11/2023 17/11/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra 2 E 2 2 | 20/11/2023 21/11/2023
Realizzazione di impianto antenna TV 2 E 2 2 | 22/11/2023 23/11/2023
Realizzazione di impianto antintrusione 2 E 5 7 | 24/11/2023 30/11/2023
Impianto idrico-sanitario e del gas
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 2 E 5 7 | 01/12/2023 07/12/2023
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 E 10 15 27/12/2023 10/01/2024
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 E 5 5 | 11/12/2023 @ 15/12/2023
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 2 E 5 5 | 18/12/2023 22/12/2023
Impianto rete dati e fonia
Realizzazione di impianto di rete dati 2 E 3 5 | 11/01/2024  15/01/2024
Realizzazione di impianto telefonico 2 E 2 2 | 16/01/2024 17/01/2024
Realizzazione di impianto citofonico 2 E 2 2 | 18/01/2024  19/01/2024
Impianto termico
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 2 E 5 5 | 22/01/2024 26/01/2024
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 2 E 5 5 | 12/02/2024 16/02/2024
Installazione di valvole termostatiche 2 E 2 2 19/02/2024 20/02/2024
Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 2 E 1 1  21/02/2024 21/02/2024
Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria 2 E 1 1 | 22/02/2024 22/02/2024
Massetti e pavimenti interni
Formazione di massetto per pavimenti interni 2 E 3 3 | 18/12/2023 20/12/2023
Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 E 5 7 | 31/01/2024 06/02/2024
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E 2 2 07/02/2024 08/02/2024
Divisori in cartongesso
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Tabella Analitica Gantt
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 E 3 3 | 06/02/2024 08/02/2024

Tinteggiatura di superfici interne 2 E | 10 14 09/02/2024 @ 22/02/2024

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 E 3 5 | 23/02/2024 @ 27/02/2024
Tinteggiatura di superfici interne 2 E | 10 14 28/02/2024 12/03/2024
Formazione intonaci armati esterni 2 E 3 5 | 23/02/2024 @ 27/02/2024

Rivestimenti interni
Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 E 3 | 3 | 13/03/2024 15/03/2024
Serramenti interni
Montaggio di serramenti interni 2 E 2 2 | 18/03/2024  19/03/2024
Montaggio di porte interne 2 E 1 1  20/03/2024 20/03/2024
Serramenti esterni
Montaggio di porte per esterni 2 E 1 1  21/03/2024 21/03/2024
Montaggio di serramenti esterni 2 E 2 4 | 22/03/2024 @ 25/03/2024
Impianto termico a fonte rinnovabile
Installazione di pompa di calore 2 E 5 7 | 06/03/2024 12/03/2024
Isolamenti termici e acustici
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 E | 10 15 26/03/2024 09/04/2024
Tribuna
Rimozioni
Rimozione di rivestimenti
Rimozione di rivestimenti in marmo 3 E | 20 26 20/05/2024 14/06/2024
Rimozione di pavimenti
Rimozione di pavimento in ceramica 1 E 5 7 | 01/08/2023 07/08/2023

Strutture in fondazione in c.a.

Scavo a sezione obbligata 1 E 10 14 01/08/2023 14/08/2023
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 E 5 | 7 | 09/04/2024 @ 15/04/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 E 3 | 3 | 16/04/2024 @ 18/04/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 E 3 | 5 | 19/04/2024 @ 23/04/2024
Massetti e pavimenti interni
Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 3 3 | 01/08/2023 03/08/2023
Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 E 5 7 | 01/08/2023 07/08/2023
Ripristini di calcestruzzo
Ripristino di cls di gradoni 3  E 30 40 17/06/2024 26/07/2024
Impianti
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 3 E 3 3 | 29/07/2024  31/07/2024
Realizzazione di impianto antintrusione 3 E 3 5 | 01/08/2024 05/08/2024
Realizzazione di impianto elettrico 3 E 5 7 | 06/08/2024 12/08/2024
Installazione di corpi illuminanti 3 E 2 2 | 13/08/2024 14/08/2024
Pista Atletica
Demolizioni e rimozioni
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 2 4 | 16/08/2024 19/08/2024
Rimozione di pavimentazione sintetica, cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E | 15 19 19/08/2024 06/09/2024
Sottofondo pista e cordoli
Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 2 2 | 09/09/2024 @ 10/09/2024
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Tabella Analitica Gantt
Cordoli 1 E 10 14 11/09/2024 24/09/2024

Pavimentazione sintetica
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 1 E | 24 34 25/09/2024 28/10/2024
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 5 | 8 | 29/10/2024 @ 05/11/2024
Sistemazioni esterne
Impianto audio
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 4 E 3 5 | 07/11/2024 11/11/2024
Recinzioni
13/11/2024  20/11/2024

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 6 8
3 5 | 21/11/2024 @ 25/11/2024
5 7
5 7

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 28/11/2024  04/12/2024
05/12/2024  11/12/2024

11 19 12/12/2024 30/12/2024

Posa di recinzioni e cancellate

EE R R T
m m m m m

Verniciatura a pennello di opere in ferro
Quadro Elettrico Generale
Realizzazione di quadro elettrico 4 E 5 9 | 30/12/2024 07/01/2025
Impianto di illuminazione esterna
Posa sostegni
Posa di pali per pubblica illuminazione 4 E 9 14 02/01/2025 15/01/2025
Apparecchi illuminanti
Montaggio di apparecchi illuminanti 4 E 5 7 | 16/01/2025 22/01/2025
Sistemi di regolazione
Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 4 E 2 2 | 23/01/2025 24/01/2025
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 4 E 2 2 | 27/01/2025 28/01/2025
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 4 E 2 2 | 28/01/2025 29/01/2025

LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = PISTA
2) = PALAZZINA SPOGLIATOI
3) = TRIBUNA

4) = ZONA ESTERNA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA EDILE

2) = IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI

3) = IMPRESA IMPIANTI TERMO IDRAULICI

4) = IMPRESA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
5) = IMPRESA IMPIANTI SPORTIVI

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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