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Realizzazione cantiere fisso 

Montaggio ponteggio metallico fisso

Demolizione tamponatura sotto scala d'emergenza

Demolizione basamento in cemento armato

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera del magrone

Posa in opera vespaio

Getto di completamento

Realizzazione tamponature per centrale termica

Intonaco e tinteggiature

Rimozione infissi interni ed esterni

Rimozione dimpianto di riscaldamernto attuale e corpi scalodanti

Rimozione apparecchi igienico-sanitari

Demolizione tramezzi e rivestimenti

Demolizione pavimento, massetto e battiscopa

Demolizione tamponature esterne

Smontaggio della coperturae e della lattoneria

Realizzazione della nuova copertura in acciaio

Posa in operadella nuova lattoneria

Posa in opera infissi esterni

Interventi di rinforzo dei solai

Interventi di rinforzo delle strutture verticali

Realizzazione nuovi tramezzi bagni e controsoffitto

Posa in opera dei nuovi apparecchi igienico sanitari e dei scalda acqua eletrici

Posa in opera dell nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e della pompa di calore

Posa in opera di massetto, pavimentoe battiscopa

Posa in opera rivestimento bagni

Posa in opera di porte interne

Posa in opera di impianto fotovoltaico
Realizzazione impianto elettrico a servizio del nuovo impianto di riscaldamento e dell'impianto 
fotovoltaico

Intonaci e tinteggiature

Smontaggio ponteggio metallico fisso

Pulizia generale dell'area

Lavori intero edificio - 
demolizioni

Lavori intero edificio . 
Costruzioni

Smobilizzo cantiere

II FASE: 15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE

108

Agosto

46

Settembre

Lavori esterni - 
demolizioni

Lavori esterni - 
costruzioni

16 77 123

Cantierizzazione

Terni (TR)
Cronoprogramma

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico della Scuola Elementare Campitello sita in Terni, Via del Rivo, 241, di proprietà del Comune di Terni

123 Giorni

Maggio Giugno Luglio

I FASE: 15 MAGGIO-10 GIUGNO
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