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ALLEGATO "A"

Comune di TERNI
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2  INV./SUBINV. 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. INTERVENTO
DI RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
SALA PIETRO MONTESI. CUP: F47H21002950001

COMMITTENTE: Comune di Terni.

CANTIERE: Frazione di Marmore, TERNI (TR)

TERNI, 29/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Stentella Linda)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

Ingegnere Stentella Linda
Corso del Popolo 30
05100 Terni (TR)
Tel.: 0744549549 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: linda.stentella@comune.terni.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 45 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Protezione delle linee elettriche aeree 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

TAGLIO TAMPONATURA 2 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

Opere in ferro 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Posa della guaina 15 g

Rimozioni 3 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 2 g

Rimozione di massetto 1 g

Ripristini 3 g

Formazione di massetto per coperture 3 g

Copertura 9 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Pavimentazioni esterne 3 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 g

Manti di copertura 1 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g
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Nome attività Durata

Ripristini di intonaci esterni 5 g

Pulitura di intonaci esterni 3 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 2 g

Ripresa di intonaci esterni 3 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 22 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

OPERE EDILI INTERNE 27 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 1 g

Pareti divisorie 3 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Pavimentazioni interne 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Serramenti 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

IMPIANTI TRADIZIONALI 14 g

Assistenze murarie 1 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 g

Impianti di condizionamento 1 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto antintrusione 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche2 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 2 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 g

Impianti idrico-sanitario 13 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas4 g
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Nome attività Durata

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti termici 14 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 1 g

Serramenti 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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