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ALLEGATO "A"

Comune di TERNI
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INV./SUBINV. 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. INTERVENTO
DI RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
SALA PIETRO MONTESI. CUP: F47H21002950001

COMMITTENTE: Comune di Terni.

CANTIERE: Frazione di Marmore, TERNI (TR)

TERNI, 29/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Stentella Linda)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

Ingegnere Stentella Linda

Corso del Popolo 30

05100 Terni (TR)

Tel.: 0744549549 - Fax: $EMPTY_CSP_10$%
E-Mail: linda.stentella@comune.terni.it
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Nome attivita Duratas ettimana -1/ Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
2]l-a1]1l2|3]a|s5]6|7 | 8|9 10|11]12]13]|14|15][16]17|18[19]20 |21 |22]23]| 2425|2627 |28|29[30[31]|32][33]|34]35] 36|
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 45¢ A 4 ‘
Preparazione delle aree di cantiere 19 ﬁ
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1g Zl-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 19 Zl-
Apprestamenti del cantiere 1g ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 1g Zl-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Zl-
Impianti di servizio del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Zl-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Zl-
Protezione delle linee elettriche aeree 1g v—v‘
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicure 1g Zl-
Smobilizzo del cantiere 39
Smobilizzo del cantiere 39
TAGLIO TAMPONATURA 29 v—v‘
Taglio di muratura a tutto spessore 29 Zl_
Opere in ferro 29 v—ﬂ
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29 Zl_
Posa di ringhiere e parapetti 1g Zl-
Posa della guaina 159 v Q
Rimozioni 39 A 4 d
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1g Zl-
Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piane 29 Zl_
Rimozione di massetto 19 Zl-
Ripristini 39 v v
Formazione di massetto per coperture 39 Zl_
Copertura 99 v Q
Impermeabilizzazione di coperture 49 Zl_
Applicazione di vernice protettiva su copertura 29 Z1_
Realizzazione di opere di lattoneria 1lg Zl-
Pavimentazioni esterne 39 vﬁ
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 39 Zl_
Manti di copertura 19 ﬁ
Posa di manto di copertura in tegole 1g Zl-
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Nome attivita Duratas ettimana -1/ Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
21123 |als5]6l7[8[]9l10]l11]12[13[14[15[16[17]18]29[20[21[22[23|24]25/[26/[27[28[29[30]31[32[33/[34][35]36]
Ripristini di intonaci esterni 59 A 4 d
Pulitura di intonaci esterni 39 Zl_
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 29 Zl_
Ripresa di intonaci esterni 39 Zl_
Intonaci e pitturazioni in facciata 22¢g v
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 39 Zl_
Tinteggiatura di superfici esterne 59 Zl_
OPERE EDILI INTERNE 2749 v
Demolizione eseguita con mezzi meccanici 19 ﬁ
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi mecc: 1lg Zl-
Pareti divisorie 39 V—¢
Realizzazione di tramezzature interne 39 Zl_
Pavimentazioni interne 39
Posa di pavimenti per interni in ceramica 39
Rivestimenti interni 19
Posa di rivestimenti interni in ceramica 19
Intonaci e pitturazioni interne 20¢g A 4
Formagzione intonaci interni (tradizionali) 39 Zl_
Tinteggiatura di superfici interne 79
Serramenti 19
Montaggio di porte interne 1g
IMPIANTI TRADIZIONALI 14 g A 4
Assistenze murarie 19 ﬁ
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1g Zl-
Impianti di condizionamento 19
Posa della macchina di condizionamento 1g
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 59 V—‘
Realizzazione di impianto elettrico 59 Zl-
Realizzazione di impianto antintrusione 29 Zl-
Realizzazione di impianto di messa a terra 29 Al |
Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric 29 Zl-
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 29 Zl-
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1g Al |
Impianti idrico-sanitario 139 v ‘
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrit 49 Zl_ Zl_
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Nome attivita Duratas ettimana -1/ Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
21123 |als5]6l7[8[]9l10]l11]12[13[14[15[16[17]18]29[20[21[22[23|24]25/[26/[27[28[29[30]31[32[33/[34][35]36]
Installazione della caldaia per produzione acqua calda : 1g Zl-
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1g
Impianti termici 149 A 4
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 59 Zl_ Zl_
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo 1g
Serramenti 39
Montaggio di serramenti esterni 39
Montaggio di porte per esterni 1g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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